



Gruppo consiliare Lega Lombarda Salvini Premier e Fratelli d'Italia

All'attenzione del Sindaco di Rho e della Giunta Comunale

OGGETTO: Interrogazione URGENTE con carattere d'urgenza: Stato di avanzamento e cronoprogramma dei lavori di riqualificazione presso l'Asilo Nido di via San Martino finanziati con fondi PNRR

PREMESSO CHE

- Nella seduta consiliare del 25 marzo 2026, l'Assessore Brognoli ha risposto all'interrogazione (Prot. N. 82600 dell'11/12/2025) presentata dai gruppi di opposizione in merito ai ritardi nei lavori PNRR relativi al nuovo asilo di via San Martino.
- Durante tale esposizione, l'Amministrazione ha confermato che l'impresa appaltatrice registra un netto ritardo rispetto sia al cronoprogramma iniziale sia a quello rideterminato, motivo per il quale è stata formalmente messa in mora per grave ritardo.
- È emerso che l'opera presenta complesse peculiarità costruttive non standard (quali la copertura in legno e la realizzazione del tetto verde) e che si è resa necessaria una gestione specifica legata alla bonifica dell'area.

CONSIDERATO CHE:

- Il termine ultimo nazionale per l'ultimazione dei lavori legati alla proroga PNRR è fissato tassativamente al 30 giugno 2026, con collaudo finale entro il 31 agosto 2026.
- L'Amministrazione ha dichiarato di aver intensificato il monitoraggio tramite sopralluoghi settimanali e incontri diretti con la direzione lavori e l'impresa, al fine di sollecitare l'incremento delle risorse umane e dei mezzi in cantiere.
- A esplicita richiesta volta a sapere se lo spazio sarebbe stato effettivamente fruibile a partire da settembre 2026, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno educativo e delle attività didattiche, l'Assessore ha ritenuto opportuno procrastinare la risposta, rimandandola a una successiva fase di definizione del quadro complessivo (comprensivo di arredi e coordinamento del personale).

RICHIAMATO CHE:

- Nella giornata del 17 giugno 2026 si è tenuto un sopralluogo dell'Amministrazione comunale che ha mostrato a mezzo social un cantiere ancora allestito.
- Dalla risposta all'interrogazione non è più pervenuta alcuna comunicazione ufficiale della Giunta sul completamento dell'opera nei termini previsti.
- I tempi previsti dal PNRR sono terminati

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

1. Qual è l'esatto stato di avanzamento percentuale dei lavori alla data odierna e se l'impresa ha effettivamente potenziato la presenza di maestranze in cantiere a seguito della messa in mora e dei sopralluoghi settimanali.
2. Se l'Amministrazione è in grado di scongiurare il rischio di perdita dei finanziamenti europei.
3. Se, alla luce delle verifiche e del coordinamento logistico intercorso negli ultimi mesi, sia stato definito il cronoprogramma per l'allestimento degli arredi e l'organizzazione del personale, e se sia finalmente possibile garantire alle famiglie rhodensi l'apertura e la piena fruibilità della struttura per l'avvio dell'anno scolastico a settembre 2026.

Le stringenti tempistiche PNRR evidenziano il carattere di urgenza dell'interpellanza.

Christian Colombo
Stefano Giussani
Andrea Recalcati
Claudio Scarlino
Uberto Re