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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1 Nuova polo scolastico di Inveruno 568 g mar 01/12/20 gio 02/02/23
2 Progettazione esecutiva + verifica e validazione 121 g mar 01/12/20 mar 18/05/21
3 INIZIO LAVORI 0 g mar 01/12/20 mar 01/12/20
4 Apprestamenti di cantiere 2 g mar 01/12/20 mer 02/12/20
5 Cantierizzazione 2 g mar 01/12/20 mer 02/12/20
6 Demolizioni 71 g mar 01/12/20 mar 09/03/21
7 Piano di demolizioni e scavi 10 g mar 01/12/20 lun 14/12/20
8 Demolizioni manufatti Ex area Belloli 61 g mar 15/12/20 mar 09/03/21
9 Movimenti Terra 50 g mer 10/03/21 mar 18/05/21
10 Scotico terreno 17 g mer 10/03/21 gio 01/04/21
11 Scavi 33 g ven 02/04/21 mar 18/05/21
12 Opere Strutturali 195 g mer 19/05/21 mar 15/02/22
13 Piano Interrato 63 g mer 19/05/21 ven 13/08/21
14 Fondazione_ED. A 21 g mer 19/05/21 mer 16/06/21
15 Struttura elevazione verticale_ED.A 25 g gio 17/06/21 mer 21/07/21
16 Sruttura elevazione orizzontale_ED.A 17 g gio 22/07/21 ven 13/08/21
17 Vespai aerati_ED. A 6 g gio 22/07/21 gio 29/07/21
18 Piano Terra 118 g mer 19/05/21 ven 29/10/21
19 Fondazione_ED.A 42 g gio 17/06/21 ven 13/08/21
20 Fondazione_ED. B 58 g mer 19/05/21 ven 06/08/21
21 Fondazione_ED. C 7 g mer 19/05/21 gio 27/05/21
22 Struttura elevazione verticale_ED.A 33 g lun 16/08/21 mer 29/09/21
23 Struttura elevazione verticale_ED.B 28 g lun 09/08/21 mer 15/09/21
24 Struttura elevazione verticale_ED.C 9 g ven 28/05/21 mer 09/06/21
25 Sruttura elevazione orizzontale_ED.A 22 g gio 30/09/21 ven 29/10/21
26 Sruttura elevazione orizzontale_ED.B 23 g gio 16/09/21 lun 18/10/21
27 Sruttura elevazione orizzontale_ED.C 3 g gio 10/06/21 lun 14/06/21
28 Vespai aerati_ED. A 12 g gio 30/09/21 ven 15/10/21
29 Vespai aerati_ED. B 15 g gio 16/09/21 mer 06/10/21
30 Vespai aerati_ED. C 2 g gio 10/06/21 ven 11/06/21
31 Piano Primo 176 g mar 15/06/21 mar 15/02/22
32 Struttura elevazione verticale_ED.A 29 g lun 01/11/21 gio 09/12/21
33 Struttura elevazione verticale_ED.B 24 g mar 19/10/21 ven 19/11/21
34 Struttura elevazione verticale_ED.C 9 g mar 15/06/21 ven 25/06/21
35 Sruttura elevazione orizzontale_ED.A 48 g ven 10/12/21 mar 15/02/22
36 Sruttura elevazione orizzontale_ED.B 29 g lun 22/11/21 gio 30/12/21
37 Sruttura elevazione orizzontale_ED.C 8 g lun 28/06/21 mer 07/07/21
38 Carpenteria metallica_ED.A 10 g ven 10/12/21 gio 23/12/21
39 Carpenteria metallica_ED.B 4 g lun 22/11/21 gio 25/11/21
40 Carpenteria metallica_ED.C 5 g lun 28/06/21 ven 02/07/21
41 Opere edili e impiantistiche 265 g mar 15/06/21 lun 20/06/22
42 Piano Interrato 88 g lun 16/08/21 mer 15/12/21
43 Impianti Elettrici 1° fase 3 g lun 16/08/21 mer 18/08/21
44 Distribuzione impianti elettrici_ED.A 1 g lun 16/08/21 lun 16/08/21
45 Forza motrice e d'illuminazione_ED.A 1 g mar 17/08/21 mar 17/08/21
46 Quadri elettrici_ED.A 1 g mer 18/08/21 mer 18/08/21
47 Impianti meccanici ‐ idrici 1° fase 19 g lun 16/08/21 gio 09/09/21
48 Impianto antincendio_ED.A 1 g lun 16/08/21 lun 16/08/21
49 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A 16 g mar 17/08/21 mar 07/09/21
50 Impianto idrico sanitario_ED.A 1 g mer 08/09/21 mer 08/09/21
51 Impianto scariche acque nere_ED.A 1 g gio 09/09/21 gio 09/09/21
52 Impianti speciali 1° fase 2 g lun 16/08/21 mar 17/08/21
53 Rilevazione incendi_ED.A 1 g lun 16/08/21 lun 16/08/21
54 Automazione edificio_ED.A 1 g lun 16/08/21 lun 16/08/21
55 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A 1 g mar 17/08/21 mar 17/08/21
56 Trasmissione dati e fonia_ED.A 1 g mar 17/08/21 mar 17/08/21
57 Opere edili 1° fase 62 g lun 16/08/21 mar 09/11/21
58 Isolamenti termici_ED.A 23 g lun 16/08/21 mer 15/09/21
59 Rasature esterne_ED.A 5 g gio 16/09/21 mer 22/09/21
60 Contropareti_ED.A 11 g gio 16/09/21 gio 30/09/21
61 Serramenti Esterni_ED.A 9 g gio 23/09/21 mar 05/10/21
62 Partizioni interne_ED.A 9 g gio 19/08/21 mar 31/08/21
63 Intonaco interno_ED.A 3 g mer 01/09/21 ven 03/09/21
64 Massetti e sottofondi_ED.A 17 g gio 16/09/21 ven 08/10/21
65 Pavimentazioni interne_ED.A 22 g lun 11/10/21 mar 09/11/21
66 Controsoffitti in cartongesso_ED.A 6 g ven 01/10/21 ven 08/10/21
67 Rivestimenti interni_ED.A 6 g lun 06/09/21 lun 13/09/21
68 Serramenti Interni_ED.A 6 g lun 06/09/21 lun 13/09/21
69 Impianti Elettrici 2° fase 8 g mer 01/09/21 ven 10/09/21
70 Distribuzione impianti elettrici_ED.A 1 g mer 01/09/21 mer 01/09/21
71 Forza motrice e d'illuminazione_ED.A 3 g gio 02/09/21 lun 06/09/21
72 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.A 4 g mar 07/09/21 ven 10/09/21
73 Quadri elettrici_ED.A 2 g gio 02/09/21 ven 03/09/21
74 Impianti meccanici ‐ idrici 2° fase 69 g mer 01/09/21 lun 06/12/21
75 Impianto antincendio_ED.A 1 g mer 01/09/21 mer 01/09/21
76 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A 64 g mer 08/09/21 lun 06/12/21
77 Impiano idrico sanitario_ED.A 13 g gio 09/09/21 lun 27/09/21
78 Impianto scariche acque nere_ED.A 1 g mar 28/09/21 mar 28/09/21
79 Terminali impianto climatizzazione_ED.A 16 g mar 28/09/21 mar 19/10/21
80 Impianti speciali 2° fase 1 g lun 11/10/21 lun 11/10/21
81 Rilevazione incendi_ED.A 1 g lun 11/10/21 lun 11/10/21
82 Automazione edificio_ED.A 1 g lun 11/10/21 lun 11/10/21
83 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A 1 g lun 11/10/21 lun 11/10/21
84 Trasmissione dati e fonia_ED.A 1 g lun 11/10/21 lun 11/10/21
85 Opere edili 2° fase 7 g mar 07/12/21 mer 15/12/21
86 Tinteggiature interne_ED.A 6 g mar 07/12/21 mar 14/12/21
87 Battiscopa e zoccolini_ED.A 1 g mer 15/12/21 mer 15/12/21
88 FINE PIANO INTERRATO 0 g mer 15/12/21 mer 15/12/21
89 Piano Terra 193 g mar 15/06/21 gio 10/03/22
90 Opere edili 1° fase 113 g mar 15/06/21 gio 18/11/21
91 Strutture in legno e murature_ED.A 14 g lun 01/11/21 gio 18/11/21
92 Strutture in legno e murature_ED.B 14 g mar 19/10/21 ven 05/11/21
93 Murature_ED.C 1 g mar 15/06/21 mar 15/06/21
94 Impianti Elettrici 1° fase 117 g mer 16/06/21 gio 25/11/21
95 Distribuzione impianti elettrici_ED.A 1 g ven 19/11/21 ven 19/11/21
96 Distribuzione impianti elettrici_ED.B 1 g lun 08/11/21 lun 08/11/21
97 Distribuzione impianti elettrici_ED.C 1 g mer 16/06/21 mer 16/06/21
98 Forza motrice e d'illuminazione_ED.A 3 g lun 22/11/21 mer 24/11/21
99 Forza motrice e d'illuminazione_ED.B 2 g mar 09/11/21 mer 10/11/21
100 Forza motrice e d'illuminazione_ED.C 1 g gio 17/06/21 gio 17/06/21
101 Quadri elettrici_ED.A 1 g gio 25/11/21 gio 25/11/21
102 Quadri elettrici_ED.B 1 g gio 11/11/21 gio 11/11/21
103 Quadri elettrici_ED.C 1 g ven 18/06/21 ven 18/06/21
104 Impianti meccanici ‐ idrici 1° fase 121 g mer 16/06/21 mer 01/12/21
105 Impianto antincendio_ED.A 1 g ven 19/11/21 ven 19/11/21
106 Impianto antincendio_ED.B 1 g lun 08/11/21 lun 08/11/21
107 Impianto antincendio_ED.C 1 g mer 16/06/21 mer 16/06/21
108 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A 6 g lun 22/11/21 lun 29/11/21
109 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.B 7 g mar 09/11/21 mer 17/11/21
110 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.C 1 g gio 17/06/21 gio 17/06/21
111 Impianto idrico sanitario_ED.A 1 g mar 30/11/21 mar 30/11/21
112 Impianto idrico sanitario_ED.B 1 g gio 18/11/21 gio 18/11/21
113 Impianto idrico sanitario_ED.C 1 g ven 18/06/21 ven 18/06/21
114 Impianto scariche acque nere_ED.A 1 g mer 01/12/21 mer 01/12/21
115 Impianto scariche acque nere_ED.B 1 g ven 19/11/21 ven 19/11/21
116 Impianto scariche acque nere_ED.C 1 g lun 21/06/21 lun 21/06/21
117 Impianti speciali 1° fase 116 g mer 16/06/21 mer 24/11/21
118 Rilevazione incendi_ED.A 2 g ven 19/11/21 lun 22/11/21
119 Rilevazione incendi_ED.B 1 g lun 08/11/21 lun 08/11/21
120 Rilevazione incendi_ED.C 1 g mer 16/06/21 mer 16/06/21
121 Automazione edificio_ED.A 2 g ven 19/11/21 lun 22/11/21
122 Automazione edificio_ED.B 1 g lun 08/11/21 lun 08/11/21
123 Automazione edificio_ED.C 1 g mer 16/06/21 mer 16/06/21
124 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A 1 g mar 23/11/21 mar 23/11/21
125 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.B 1 g mar 09/11/21 mar 09/11/21
126 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.C 1 g gio 17/06/21 gio 17/06/21
127 Trasmissione dati e fonia_ED.A 1 g mer 24/11/21 mer 24/11/21
128 Trasmissione dati e fonia_ED.B 1 g mer 10/11/21 mer 10/11/21
129 Trasmissione dati e fonia_ED.C 1 g ven 18/06/21 ven 18/06/21
130 Opere edili 2° fase 174 g mer 16/06/21 lun 14/02/22
131 Isolamenti termici_ED.A 23 g ven 19/11/21 mar 21/12/21
132 Isolamenti termici_ED.B 26 g lun 08/11/21 lun 13/12/21
133 Isolamenti termici_ED.C 5 g mer 16/06/21 mar 22/06/21
134 Rasature esterne_ED.A 5 g mer 22/12/21 mar 28/12/21
135 Rasature esterne_ED.B 4 g mar 14/12/21 ven 17/12/21
136 Rasature esterne_ED.C 1 g mer 23/06/21 mer 23/06/21
137 Contropareti_ED.A 11 g mer 22/12/21 mer 05/01/22
138 Contropareti_ED.B 16 g mar 14/12/21 mar 04/01/22
139 Contropareti_ED.C 2 g mer 23/06/21 gio 24/06/21
140 Serramenti Esterni_ED.A 9 g mer 29/12/21 lun 10/01/22
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

141 Serramenti Esterni_ED.B 13 g lun 20/12/21 mer 05/01/22
142 Serramenti Esterni_ED.C 1 g gio 24/06/21 gio 24/06/21
143 Partizioni interne_ED.A 9 g ven 26/11/21 mer 08/12/21
144 Partizioni interne_ED.B 11 g ven 12/11/21 ven 26/11/21
145 Partizioni interne_ED.C 1 g lun 21/06/21 lun 21/06/21
146 Intonaco interno_ED.A 3 g gio 09/12/21 lun 13/12/21
147 Intonaco interno_ED.B 3 g lun 29/11/21 mer 01/12/21
148 Intonaco interno_ED.C 1 g mar 22/06/21 mar 22/06/21
149 Massetti e sottofondi_ED.A 17 g mer 22/12/21 gio 13/01/22
150 Massetti e sottofondi_ED.B 14 g mar 14/12/21 ven 31/12/21
151 Massetti e sottofondi_ED.C 2 g mer 23/06/21 gio 24/06/21
152 Pavimentazioni interne_ED.A 22 g ven 14/01/22 lun 14/02/22
153 Pavimentazioni interne_ED.B 26 g gio 06/01/22 gio 10/02/22
154 Pavimentazioni interne_ED.C 4 g ven 25/06/21 mer 30/06/21
155 Controsoffitti in cartongesso_ED.A 6 g gio 06/01/22 gio 13/01/22
156 Controsoffitti in cartongesso_ED.B 4 g mer 05/01/22 lun 10/01/22
157 Controsoffitti in cartongesso_ED.C 2 g ven 25/06/21 lun 28/06/21
158 Rivestimenti interni_ED.A 6 g mar 14/12/21 mar 21/12/21
159 Rivestimenti interni_ED.B 5 g gio 02/12/21 mer 08/12/21
160 Rivestimenti interni_ED.C 1 g mer 23/06/21 mer 23/06/21
161 Serramenti Interni_ED.A 6 g mar 14/12/21 mar 21/12/21
162 Serramenti Interni_ED.B 6 g gio 02/12/21 gio 09/12/21
163 Serramenti Interni_ED.C 1 g mer 23/06/21 mer 23/06/21
164 Impianti Elettrici 2° fase 159 g mar 22/06/21 ven 28/01/22
165 Distribuzione impianti elettrici_ED.A 5 g gio 09/12/21 mer 15/12/21
166 Distribuzione impianti elettrici_ED.B 3 g lun 29/11/21 mer 01/12/21
167 Distribuzione impianti elettrici_ED.C 1 g mar 22/06/21 mar 22/06/21
168 Forza motrice e d'illuminazione_ED.A 12 g gio 16/12/21 ven 31/12/21
169 Forza motrice e d'illuminazione_ED.B 7 g gio 02/12/21 ven 10/12/21
170 Forza motrice e d'illuminazione_ED.C 2 g mer 23/06/21 gio 24/06/21
171 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.A 20 g lun 03/01/22 ven 28/01/22
172 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.B 13 g lun 13/12/21 mer 29/12/21
173 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.C 3 g ven 25/06/21 mar 29/06/21
174 Quadri elettrici_ED.A 3 g gio 16/12/21 lun 20/12/21
175 Quadri elettrici_ED.B 2 g gio 02/12/21 ven 03/12/21
176 Quadri elettrici_ED.C 1 g mer 23/06/21 mer 23/06/21
177 Impianti meccanici ‐ idrici 2° fase 180 g mar 22/06/21 lun 28/02/22
178 Impianto antincendio_ED.A 1 g gio 09/12/21 gio 09/12/21
179 Impianto antincendio_ED.B 1 g lun 29/11/21 lun 29/11/21
180 Impianto antincendio_ED.C 1 g mar 22/06/21 mar 22/06/21
181 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A 24 g gio 09/12/21 mar 11/01/22
182 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.B 28 g lun 29/11/21 mer 05/01/22
183 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.C 5 g mar 22/06/21 lun 28/06/21
184 Impianto idrico sanitario_ED.A 7 g gio 09/12/21 ven 17/12/21
185 Impianto idrico sanitario_ED.B 10 g lun 29/11/21 ven 10/12/21
186 Impianto idrico sanitario_ED.C 2 g mar 22/06/21 mer 23/06/21
187 Impianto scariche acque nere_ED.A 1 g lun 20/12/21 lun 20/12/21
188 Impianto scariche acque nere_ED.B 1 g lun 13/12/21 lun 13/12/21
189 Impianto scariche acque nere_ED.C 1 g gio 24/06/21 gio 24/06/21
190 Terminali impianto climatizzazione_ED.A 32 g mer 12/01/22 gio 24/02/22
191 Terminali impianto climatizzazione_ED.B 38 g gio 06/01/22 lun 28/02/22
192 Terminali impianto climatizzazione_ED.C 2 g mar 29/06/21 mer 30/06/21
193 Impianti speciali 2° fase 149 g mar 29/06/21 ven 21/01/22
194 Rilevazione incendi_ED.A 6 g ven 14/01/22 ven 21/01/22
195 Rilevazione incendi_ED.B 4 g mar 11/01/22 ven 14/01/22
196 Rilevazione incendi_ED.C 1 g mar 29/06/21 mar 29/06/21
197 Automazione edificio_ED.A 5 g ven 14/01/22 gio 20/01/22
198 Automazione edificio_ED.B 3 g mar 11/01/22 gio 13/01/22
199 Automazione edificio_ED.C 1 g mar 29/06/21 mar 29/06/21
200 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A 3 g ven 14/01/22 mar 18/01/22
201 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.B 2 g mar 11/01/22 mer 12/01/22
202 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.C 1 g mar 29/06/21 mar 29/06/21
203 Trasmissione dati e fonia_ED.A 3 g ven 14/01/22 mar 18/01/22
204 Trasmissione dati e fonia_ED.B 2 g mar 11/01/22 mer 12/01/22
205 Trasmissione dati e fonia_ED.C 1 g mar 29/06/21 mar 29/06/21
206 Opere edili 3° fase 181 g gio 01/07/21 gio 10/03/22
213 FINE PIANO TERRA 0 g gio 10/03/22 gio 10/03/22
214 Piano primo 248 g gio 08/07/21 lun 20/06/22
215 Opere edili 1° fase 207 g gio 08/07/21 ven 22/04/22
216 Impermeabilizzazioni e Barriere_ED.A 20 g mer 16/02/22 mar 15/03/22
217 Impermeabilizzazioni e Barriere_ED.B 18 g ven 31/12/21 mar 25/01/22
218 Impermeabilizzazioni e Barriere_ED.C 2 g gio 08/07/21 ven 09/07/21
219 Isolamenti termici_ED.A 23 g mer 16/03/22 ven 15/04/22
220 Isolamenti termici_ED.B 26 g mer 26/01/22 mer 02/03/22
221 Isolamenti termici_ED.C 5 g lun 12/07/21 ven 16/07/21
222 Massetti e sottofondi_ED.A 5 g lun 18/04/22 ven 22/04/22
223 Massetti e sottofondi_ED.B 4 g gio 03/03/22 mar 08/03/22
224 Massetti e sottofondi_ED.C 2 g lun 19/07/21 mar 20/07/21
225 Strutture in legno e murature_ED.A 14 g mer 16/02/22 lun 07/03/22
226 Strutture in legno e murature_ED.B 14 g ven 31/12/21 mer 19/01/22
227 Murature_ED.C 1 g gio 08/07/21 gio 08/07/21
228 Impianti Elettrici 1° fase 175 g ven 09/07/21 gio 10/03/22
229 Distribuzione impianti elettrici_ED.A 1 g mar 08/03/22 mar 08/03/22
230 Distribuzione impianti elettrici_ED.B 1 g gio 20/01/22 gio 20/01/22
231 Distribuzione impianti elettrici_ED.C 1 g ven 09/07/21 ven 09/07/21
232 Forza motrice e d'illuminazione_ED.A 1 g mer 09/03/22 mer 09/03/22
233 Forza motrice e d'illuminazione_ED.B 1 g ven 21/01/22 ven 21/01/22
234 Forza motrice e d'illuminazione_ED.C 1 g lun 12/07/21 lun 12/07/21
235 Quadri elettrici_ED.A 1 g gio 10/03/22 gio 10/03/22
236 Quadri elettrici_ED.B 1 g lun 24/01/22 lun 24/01/22
237 Impianti meccanici ‐ idrici 1° fase 181 g ven 09/07/21 ven 18/03/22
238 Impianto antincendio_ED.A 1 g mar 08/03/22 mar 08/03/22
239 Impianto antincendio_ED.B 1 g gio 20/01/22 gio 20/01/22
240 Impianto antincendio_ED.C 1 g ven 09/07/21 ven 09/07/21
241 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A 6 g mer 09/03/22 mer 16/03/22
242 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.B 7 g ven 21/01/22 lun 31/01/22
243 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.C 1 g lun 12/07/21 lun 12/07/21
244 Impianto idrico sanitario_ED.A 1 g gio 17/03/22 gio 17/03/22
245 Impianto idrico sanitario_ED.B 1 g mar 01/02/22 mar 01/02/22
246 Impianto idrico sanitario_ED.C 1 g mar 13/07/21 mar 13/07/21
247 Impianto scariche acque nere_ED.A 1 g ven 18/03/22 ven 18/03/22
248 Impianto scariche acque nere_ED.B 1 g mer 02/02/22 mer 02/02/22
249 Impianto scariche acque nere_ED.C 1 g mer 14/07/21 mer 14/07/21
250 Impianti speciali 1° fase 175 g ven 09/07/21 gio 10/03/22
251 Rilevazione incendi_ED.A 1 g mar 08/03/22 mar 08/03/22
252 Rilevazione incendi_ED.B 1 g gio 20/01/22 gio 20/01/22
253 Rilevazione incendi_ED.C 1 g ven 09/07/21 ven 09/07/21
254 Automazione edificio_ED.A 1 g mar 08/03/22 mar 08/03/22
255 Automazione edificio_ED.B 1 g gio 20/01/22 gio 20/01/22
256 Automazione edificio_ED.C 1 g ven 09/07/21 ven 09/07/21
257 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A 1 g mer 09/03/22 mer 09/03/22
258 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.B 1 g ven 21/01/22 ven 21/01/22
259 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.C 1 g lun 12/07/21 lun 12/07/21
260 Trasmissione dati e fonia_ED.A 1 g gio 10/03/22 gio 10/03/22
261 Trasmissione dati e fonia_ED.B 1 g lun 24/01/22 lun 24/01/22
262 Trasmissione dati e fonia_ED.C 1 g mar 13/07/21 mar 13/07/21
263 Opere edili 2° fase 220 g mer 14/07/21 mar 17/05/22
264 Isolamenti acustici_ED.A 2 g mar 22/03/22 mer 23/03/22
265 Isolamenti acustici_ED.B 2 g lun 07/02/22 mar 08/02/22
266 Isolamenti acustici_ED.C 1 g mer 14/07/21 mer 14/07/21
267 Rasature esterne_ED.A 5 g gio 24/03/22 mer 30/03/22
268 Rasature esterne_ED.B 4 g mer 09/02/22 lun 14/02/22
269 Rasature esterne_ED.C 1 g gio 15/07/21 gio 15/07/21
270 Contropareti_ED.A 11 g gio 24/03/22 gio 07/04/22
271 Contropareti_ED.B 16 g mer 09/02/22 mer 02/03/22
272 Contropareti_ED.C 2 g gio 15/07/21 ven 16/07/21
273 Serramenti Esterni_ED.A 9 g gio 31/03/22 mar 12/04/22
274 Serramenti Esterni_ED.B 13 g mar 15/02/22 gio 03/03/22
275 Serramenti Esterni_ED.C 1 g ven 16/07/21 ven 16/07/21
276 Partizioni interne_ED.A 9 g ven 11/03/22 mer 23/03/22
277 Partizioni interne_ED.B 11 g mar 25/01/22 mar 08/02/22
278 Partizioni interne_ED.C 1 g mer 14/07/21 mer 14/07/21
279 Intonaco interno_ED.A 3 g gio 24/03/22 lun 28/03/22
280 Intonaco interno_ED.B 3 g mer 09/02/22 ven 11/02/22
281 Intonaco interno_ED.C 1 g gio 15/07/21 gio 15/07/21
282 Massetti e sottofondi_ED.A 17 g gio 24/03/22 ven 15/04/22
283 Massetti e sottofondi_ED.B 14 g mer 09/02/22 lun 28/02/22
284 Massetti e sottofondi_ED.C 2 g gio 15/07/21 ven 16/07/21
285 Pavimentazioni interne_ED.A 22 g lun 18/04/22 mar 17/05/22
286 Pavimentazioni interne_ED.B 26 g ven 04/03/22 ven 08/04/22
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Impianti speciali 1° fase
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Trasmissione dati e fonia_ED.B
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Rasature esterne_ED.B
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

287 Pavimentazioni interne_ED.C 4 g lun 19/07/21 gio 22/07/21
288 Controsoffitti in cartongesso_ED.A 6 g ven 08/04/22 ven 15/04/22
289 Controsoffitti in cartongesso_ED.B 4 g gio 03/03/22 mar 08/03/22
290 Controsoffitti in cartongesso_ED.C 2 g lun 19/07/21 mar 20/07/21
291 Rivestimenti interni_ED.A 6 g mar 29/03/22 mar 05/04/22
292 Rivestimenti interni_ED.B 5 g lun 14/02/22 ven 18/02/22
293 Rivestimenti interni_ED.C 1 g ven 16/07/21 ven 16/07/21
294 Serramenti Interni_ED.A 6 g mar 29/03/22 mar 05/04/22
295 Serramenti Interni_ED.B 6 g lun 14/02/22 lun 21/02/22
296 Serramenti Interni_ED.C 1 g ven 16/07/21 ven 16/07/21
297 Impianti Elettrici 2° fase 193 g gio 15/07/21 lun 11/04/22
298 Distribuzione impianti elettrici_ED.A 2 g gio 24/03/22 ven 25/03/22
299 Distribuzione impianti elettrici_ED.B 2 g mer 09/02/22 gio 10/02/22
300 Distribuzione impianti elettrici_ED.C 1 g gio 15/07/21 gio 15/07/21
301 Forza motrice e d'illuminazione_ED.A 4 g lun 28/03/22 gio 31/03/22
302 Forza motrice e d'illuminazione_ED.B 4 g ven 11/02/22 mer 16/02/22
303 Forza motrice e d'illuminazione_ED.C 1 g ven 16/07/21 ven 16/07/21
304 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.A 7 g ven 01/04/22 lun 11/04/22
305 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.B 7 g gio 17/02/22 ven 25/02/22
306 Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.C 1 g lun 19/07/21 lun 19/07/21
307 Quadri elettrici_ED.A 1 g lun 28/03/22 lun 28/03/22
308 Quadri elettrici_ED.B 1 g ven 11/02/22 ven 11/02/22
309 Impianti meccanici ‐ idrici 2° fase 236 g gio 15/07/21 gio 09/06/22
310 Impianto antincendio_ED.A 1 g gio 24/03/22 gio 24/03/22
311 Impianto antincendio_ED.B 1 g mer 09/02/22 mer 09/02/22
312 Impianto antincendio_ED.C 1 g gio 15/07/21 gio 15/07/21
313 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A 24 g gio 24/03/22 mar 26/04/22
314 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.B 28 g mer 09/02/22 ven 18/03/22
315 Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.C 5 g gio 15/07/21 mer 21/07/21
316 Impianto idrico sanitario_ED.A 4 g gio 24/03/22 mar 29/03/22
317 Impianto idrico sanitario_ED.B 6 g mer 09/02/22 mer 16/02/22
318 Impianto idrico sanitario_ED.C 1 g gio 15/07/21 gio 15/07/21
319 Impianto scariche acque nere_ED.A 1 g mer 30/03/22 mer 30/03/22
320 Impianto scariche acque nere_ED.B 1 g gio 17/02/22 gio 17/02/22
321 Impianto scariche acque nere_ED.C 1 g ven 16/07/21 ven 16/07/21
322 Terminali impianto climatizzazione_ED.A 32 g mer 27/04/22 gio 09/06/22
323 Terminali impianto climatizzazione_ED.B 38 g lun 21/03/22 mer 11/05/22
324 Terminali impianto climatizzazione_ED.C 2 g gio 22/07/21 ven 23/07/21
325 Impianti speciali 2° fase 195 g mer 21/07/21 mar 19/04/22
326 Rilevazione incendi_ED.A 2 g lun 18/04/22 mar 19/04/22
327 Rilevazione incendi_ED.B 2 g mer 09/03/22 gio 10/03/22
328 Rilevazione incendi_ED.C 1 g mer 21/07/21 mer 21/07/21
329 Automazione edificio_ED.A 2 g lun 18/04/22 mar 19/04/22
330 Automazione edificio_ED.B 2 g mer 09/03/22 gio 10/03/22
331 Automazione edificio_ED.C 1 g mer 21/07/21 mer 21/07/21
332 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A 1 g lun 18/04/22 lun 18/04/22
333 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.B 1 g mer 09/03/22 mer 09/03/22
334 Diffusione sonora e sistema campanella_ED.C 1 g mer 21/07/21 mer 21/07/21
335 Trasmissione dati e fonia_ED.A 1 g lun 18/04/22 lun 18/04/22
336 Trasmissione dati e fonia_ED.B 1 g mer 09/03/22 mer 09/03/22
337 Trasmissione dati e fonia_ED.C 1 g mer 21/07/21 mer 21/07/21
338 Opere edili 3° fase 236 g lun 26/07/21 lun 20/06/22
339 Tinteggiature interne_ED.A 6 g ven 10/06/22 ven 17/06/22
340 Tinteggiature interne_ED.B 7 g gio 12/05/22 ven 20/05/22
341 Tinteggiature interne_ED.C 1 g lun 26/07/21 lun 26/07/21
342 Battiscopa e zoccolini_ED.A 1 g lun 20/06/22 lun 20/06/22
343 Battiscopa e zoccolini_ED.B 1 g lun 23/05/22 lun 23/05/22
344 Battiscopa e zoccolini_ED.C 1 g mar 27/07/21 mar 27/07/21
345 Giardino pensile_ED.A 12 g lun 25/04/22 mar 10/05/22
346 Giardino pensile_ED.B 13 g mer 09/03/22 ven 25/03/22
347 FINE PRIMO PIANO 0 g lun 20/06/22 lun 20/06/22
348 Prospetti 267 g lun 19/07/21 mar 26/07/22
349 Rivestimento doghe di legno_ED.A 11 g gio 31/03/22 gio 14/04/22
350 Rivestimento doghe di legno_ED.B 12 g mar 15/02/22 mer 02/03/22
351 Murature faccia a vista_ED.A 24 g lun 18/04/22 gio 19/05/22
352 Murature faccia a vista_ED.B 19 g gio 03/03/22 mar 29/03/22
353 Murature faccia a vistra_ED.C 12 g lun 19/07/21 mar 03/08/21
354 Tinteggiature esterne_ED.A 13 g lun 30/05/22 mer 15/06/22
355 Tinteggiature esterne_ED.B 11 g lun 30/05/22 lun 13/06/22
356 Tinteggiature esterne_ED.C 1 g lun 30/05/22 lun 30/05/22
357 Opere in ferro, lattonerie e scarichi acque bianche_ED.A 29 g gio 16/06/22 mar 26/07/22
358 Opere in ferro, lattonerie e scarichi acque bianche_ED.B 23 g mar 14/06/22 gio 14/07/22
359 Opere in ferro, lattonerie e scarichi acque bianche_ED.C 6 g mar 31/05/22 mar 07/06/22
360 Aree Esterne 180 g ven 01/04/22 gio 08/12/22
361 Impianti Elettrici e meccanici 87 g ven 01/04/22 lun 01/08/22
362 Cabine di trasformazione e relativi impianti di collegamento 35 g ven 01/04/22 gio 19/05/22
363 Apparecchi illuminanti 2 g ven 20/05/22 lun 23/05/22
364 Impianti di terra 3 g ven 20/05/22 mar 24/05/22
365 Fotovoltaico 49 g mer 25/05/22 lun 01/08/22
366 Impianto di sollevamento verticale 18 g ven 20/05/22 mar 14/06/22
367 Opere di invarianza idraulica 51 g mer 27/07/22 mer 05/10/22
368 Opere edili 153 g ven 15/04/22 mar 15/11/22
369 Pavimentazioni esterne 31 g ven 15/04/22 ven 27/05/22
370 Pista di atletica + capanni attrezzature + tribune + campo da gioco 8 g lun 30/05/22 mer 08/06/22

371 Recinzioni e cancelli 18 g gio 06/10/22 lun 31/10/22
372 TERMINE PLESSO SCOLASTICO 0 g lun 31/10/22 lun 31/10/22
373 Marciapiedi esterni 7 g mar 01/11/22 mer 09/11/22
374 Parcheggi 4 g gio 10/11/22 mar 15/11/22
375 Opere a verde 17 g mer 16/11/22 gio 08/12/22
376 Rinterri e Oneri 1 g mer 16/11/22 mer 16/11/22
377 Vegetazione assortita 16 g gio 17/11/22 gio 08/12/22
378 Demolizioni ‐ 2° fase 40 g ven 09/12/22 gio 02/02/23
379 Demolizioni scuole elementari e medie esistenti 40 g ven 09/12/22 gio 02/02/23
380 FINE LAVORI 0 g gio 02/02/23 gio 02/02/23

Pavimentazioni interne_ED.C
Controsoffitti in cartongesso_ED.A

Controsoffitti in cartongesso_ED.B
Controsoffitti in cartongesso_ED.C

Rivestimenti interni_ED.A
Rivestimenti interni_ED.B

Rivestimenti interni_ED.C
Serramenti Interni_ED.A

Serramenti Interni_ED.B
Serramenti Interni_ED.C

Impianti Elettrici 2° fase
Distribuzione impianti elettrici_ED.A

Distribuzione impianti elettrici_ED.B
Distribuzione impianti elettrici_ED.C

Forza motrice e d'illuminazione_ED.A
Forza motrice e d'illuminazione_ED.B

Forza motrice e d'illuminazione_ED.C
Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.A

Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.B
Apparecchi Illuminazione normale e di emergenza_ED.C

Quadri elettrici_ED.A
Quadri elettrici_ED.B

Impianti meccanici - idrici 2° fase
Impianto antincendio_ED.A

Impianto antincendio_ED.B
Impianto antincendio_ED.C

Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.A
Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.B

Distribuzione aeraulica e impianto termofluidico_ED.C
Impianto idrico sanitario_ED.A

Impianto idrico sanitario_ED.B
Impianto idrico sanitario_ED.C

Impianto scariche acque nere_ED.A
Impianto scariche acque nere_ED.B

Impianto scariche acque nere_ED.C
Terminali impianto climatizzazione_ED.A

Terminali impianto climatizzazione_ED.B
Terminali impianto climatizzazione_ED.C

Impianti speciali 2° fase
Rilevazione incendi_ED.A

Rilevazione incendi_ED.B
Rilevazione incendi_ED.C

Automazione edificio_ED.A
Automazione edificio_ED.B

Automazione edificio_ED.C
Diffusione sonora e sistema campanella_ED.A

Diffusione sonora e sistema campanella_ED.B
Diffusione sonora e sistema campanella_ED.C

Trasmissione dati e fonia_ED.A
Trasmissione dati e fonia_ED.B

Trasmissione dati e fonia_ED.C
Opere edili 3° fase

Tinteggiature interne_ED.A
Tinteggiature interne_ED.B

Tinteggiature interne_ED.C
Battiscopa e zoccolini_ED.A

Battiscopa e zoccolini_ED.B
Battiscopa e zoccolini_ED.C

Giardino pensile_ED.A
Giardino pensile_ED.B

20/06 FINE PRIMO PIANO
Prospetti

Rivestimento doghe di legno_ED.A
Rivestimento doghe di legno_ED.B

Murature faccia a vista_ED.A
Murature faccia a vista_ED.B

Murature faccia a vistra_ED.C
Tinteggiature esterne_ED.A

Tinteggiature esterne_ED.B
Tinteggiature esterne_ED.C

Opere in ferro, lattonerie e scarichi acque bianche_ED.A
Opere in ferro, lattonerie e scarichi acque bianche_ED.B

Opere in ferro, lattonerie e scarichi acque bianche_ED.C
Aree Esterne

Impianti Elettrici e meccanici
Cabine di trasformazione e relativi impianti di collegamento

Apparecchi illuminanti
Impianti di terra

Fotovoltaico
Impianto di sollevamento verticale

Opere di invarianza idraulica
Opere edili

Pavimentazioni esterne
Pista di atletica + capanni attrezzature + tribune + campo da gioco

Recinzioni e cancelli
31/10 TERMINE PLESSO SCOLASTICO

Marciapiedi esterni
Parcheggi

Opere a verde
Rinterri e Oneri

Vegetazione assortita
Demolizioni - 2° fase

Demolizioni scuole elementari e medie esistenti
02/02 FINE LAVORI

nov 20 dic 20 gen 21 feb 21 mar 21 apr 21 mag 21 giu 21 lug 21 ago 21 set 21 ott 21 nov 21 dic 21 gen 22 feb 22 mar 22 apr 22 mag 22 giu 22 lug 22 ago 22 set 22 ott 22 nov 22 dic 22 gen 23 feb 23 mar 23 apr 23 mag 23
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Critica

Divisione critica

Avanzamento critica

Attività

Divisione

Avanzamento attività

Attività manuale

Solo inizio

Solo-fine

Solo-durata

Previsione

Divisione prevista

Cardine previsto

Cardine

Avanzamento riepilogo

Riepilogo

Riepilogo manuale

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Scadenza

Cronoprogramma.mpp
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