

Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare  
**Proposta di candidatura di Città Metropolitana di Milano**



PROPOSTA COMUNE B INTERVENTO N. 11  
 RHO

Intervento di riqualificazione energetica e sistemazione  
 esterna dello stabile di Edilizia Residenziale Pubblica di via

TITOLO INTERVENTO CUP RUP  
 Rosselli 8  
 C41I21000030001  
 Ing.Ir Daniele Forcillo

**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO (Da compilare per ogni intervento)**

	2021												2022												2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV																																								
Presentazione candidatura	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]							
Termine valutazione commissione	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
Publicazione graduatoria	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
Presentazione progetto def/esec	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
Rilascio nulla osta finanziamento	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
Publicazione graduatoria definitiva	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
Stipula convenzione	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
approvazione progetto esecutivo	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
indizione gara affidamento lavori	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
aggiudicazione appalto	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
inizio lavori	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
fine lavori	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
collaudo	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
piena funzionalità	[Orange]												[Orange]												[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			

anticipo max 5%

15% max

10% max

10% max

10% max

10% max

max erogazione: 60% del totale

Saldo finanziamento (40%) a piena funzionalità e fruizione dell'intervento

[Orange] Probabile tempistica Bando

\* da compilare a cura del Comune con le seguenti fasi:

- [Yellow] approvazione progetto esecutivo
- [Orange] indizione gara affidamento lavori
- [Red] aggiudicazione appalto
- [Pink] inizio lavori
- [Diagonal Lines] usi temporanei inizio
- [Diagonal Lines] usi temporanei fine
- [Green] fine lavori
- [Light Green] collaudo
- [Dark Red] piena funzionalità