

REGIONE LOMBARDIA  
COMUNE DI SOLARO  
(Provincia di Milano)  
-Ufficio Tecnico-

---

*opera in progetto*

centro sportivo comunale "G. Scirea":  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
IMPIANTI SPORTIVI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

importo: € 668.352,11

---

*livello progettuale*

PROGETTO DEFINITIVO

<i>elaborato</i> doc. G	CRONOPROGRAMMA
----------------------------	----------------

*Responsabile del Procedimento*

Arch. Marina DI RIENZO

---

*Progettazione*

Novabità soc. coop.  
P.zza Dante 4  
27100 Pavia

*Progettista*

Ing. Vittorio CATTANEO

---

*Coordinamento per la sicurezza*

Arch. Vincenzo BERTOLETTI

---

*Aggiornamento:*

AGOSTO 2017

*Data:*

AGOSTO 2017

*Scala:*

LOTTO	ATTIVITA'	FASI OPERATIVE					
		Abitamento carriera	Rinnovo e smaltimento manto di impermeabilizzazione esistente				
1	IMPIANTO SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANT'ATRA SPOLGLIATO DI CAMPO A 11 SITTE ITC	Realizzazione elettrica centrale termica Installazione stralci centrali termica Collaudato					
2	IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO CUCINA	Abitamento carriera Pulizia superficie impermeabilizzazione esistente Realizzazione nuova impermeabilizzazione Collaudato					
3	IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO BARR E SPOLGLIATO	Abitamento carriera Pulizia superficie impermeabilizzazione esistente Realizzazione nuova impermeabilizzazione paraggi e passaggi impiantistici Collaudato					
4	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CAMPI TENNIS SURFOCHI IN LEGNO	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto di copertura esistente Montaggio nuova membrana di copertura in polietilene bidimensionale o PVC Saldatura ad alta frequenza dei singoli tel i installati					
5	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI CAMPI TENNIS	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento pavimentazione esistente Realizzazione nuova pavimentazione sconca in materiale plastico Rigatura campo tennis					
6	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA N° 2 CAMPI DA GOLF 5, EFFANCIATI STRUTTURA IN ACCIAIO RETTANGOLARE	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto di copertura esistente Montaggio nuova membrana di copertura in polietilene bidimensionale o PVC Saldatura ad alta frequenza dei singoli tel i installati					
7	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA N° 2 CAMPI DA CALCIO A 5 SINTETICA	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto di copertura esistente Realizzazione nuova pavimentazione sconca in erba sintetica Rigatura campo gazon calceo a 5					
8	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 COPERTURA IN CAMPO CALDO A 5 STRUTTURA IN ACCIAIO RETTANGOLARE	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto di copertura esistente Realizzazione nuova membrana di copertura in polietilene bidimensionale o PVC Saldatura ad alta frequenza dei singoli tel i installati					
9	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON NUOVO MANTO SINTETICA	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto in erba sintetica esistente Verifica e adeguamento del substrato esistente @ Realizzazione nuova pavimentazione sconca in erba sintetica Rigatura campo gazon calceo a 5					
10	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON NUOVO MANTO SINTETICA	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto pavimentazione immancabile di cemento e relativo sbordino di allontanamento Verifica e adeguamento del substrato esistente @ Realizzazione nuova pavimentazione sconca in erba sintetica Tracciamento giallo calceo a 11 con infiltrare permanentemente Installazione dell'installazione di sabbia e gomma					
11	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON NUOVO MANTO SINTETICA	Abitamento carriera Rinnovo e smaltimento manto pavimentazione immancabile di cemento e relativo sbordino di allontanamento Verifica e adeguamento del substrato esistente @ Realizzazione nuova pavimentazione sconca in erba sintetica Tracciamento giallo calceo a 11 con infiltrare permanentemente Installazione dell'installazione di sabbia e gomma					

LOTTO	ATTIVITA'	FASI OPERATIVE	consegna lavori									
			semane									
1	INDAITO SULDE TERENCO PER PRODUZIONE ACCIAIA CADA SANITARIA SPOLGLIATO CAMPO A 11 SINTETICO	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di copertura esistente Installazione e coltivo saderi realizzazione passaggi impiantistici Instalazione stradale centrale termita Instalazione elettrica centrale amrica Coltivato	semana 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
2	IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO CUCINA	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di impermeabilizzazione esistente Pulizia superfici di impermeabilizzazione parapetti e passaggi impiantistici Realizzazione di nuova impermeabilizzazione Coltivato	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
3	IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO BAR E SPOLGLIATO	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di impermeabilizzazione esistente Pulizia superfici di impermeabilizzazione parapetti e passaggi impiantistici Realizzazione di nuova impermeabilizzazione Coltivato	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
4	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CAMPI TENNIS SULACHI IN LEGNO	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di copertura esistente Montaggio nuova membrana di copertura a polietilene bitossinato di PVC Sedutina ad alta frequenza dei singoli tel installati	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
5	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI CAMPI TENNIS	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento pavimentazione esistente Realizzazione di nuova pavimentazione a sportiva in matrice pastoso Ripialla campi tennis	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
6	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA NEL CAMPO CALDO A 5 AFFIANCATI STRUTTURA IN ACCIAIO RE ICOLARE	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di copertura esistente Montaggio nuova membrana di copertura a polietilene bitossinato di PVC Sedutina ad alta frequenza dei singoli tel installati	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
7	SOSTITUZIONE MANTO DI ERBA SINTETICA N.2 CAMPI DA CALCIO A 5	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di erbicida esistente Realizzazione di nuova pavimentazione a sportiva in erba sintetica Ripialla campo giochi caldo a 5	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
8	SOSTITUZIONE MANTO DI COBERTURA IN CAMPO DA CALCIO A 5 SINTETICA	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di copertura esistente Realizzazione di nuova pavimentazione a sportiva in erba sintetica Ripialla campo giochi caldo a 5.	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
9	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON NUOVO MANTO SINTETICA	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di erbicida esistente Realizzazione di nuova pavimentazione a sportiva in erba sintetica Ripialla campo giochi caldo a 5.	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
10	SOSTITUZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 ONCLOGATO CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di erbicida esistente Realizzazione di nuova pavimentazione a sportiva in erba sintetica Tracciamento guida per campo da gioco a 7 Instalazione delimitante di sabbi e gomma	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19
11	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI ACCESO AL CAMPO MARINETTE DI PESCARA CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI	Assamento: cariere Rimozione e smaltimento marce di cemento e relativo sotterraneo di affermamento Verifica e adeguamento del solopondo esistente Realizzazione nuova pavimentazione a sportiva in erba sintetica Tracciamento guida per campo da gioco a 7 Instalazione delimitante di sabbi e gomma	semane 10	semane 11	semane 12	semane 13	semane 14	semane 15	semane 16	semane 17	semane 18	semane 19