



Comune di Rho



Valentina Giro
Assessora

Sviluppo sostenibile,
Ambiente e Animali
Infrastrutture e Mobilità
Cultura e Teatro

Class. 6.5.0
Fasc. 13/2025
Rho, 9 dicembre 2025

Al Consigliere
Christian Colombo
Via pec:

Al Consigliere
Stefano Giussani
Via pec:

Alla Segreteria Organi Istituzionali
Ufficio Diritti
Sede

e p.c. Al Presidente del Consiglio
Alla Segreteria del Segretario Generale
Alla Segreteria del Sindaco
Sede

Oggetto: Interrogazione prot.66552 del 7/10/2025 _mancata attivazione impianto meccanico per lo stagno di Villa Burba

Visto l'interrogazione in oggetto si risponde per punto

1. l'intervento prevedeva, previo operazioni di rimozione materiale limoso e rimodellazione delle sponde, di fornire e stendere materiale argilloso con specifico coefficiente di permeabilità. La tipologia di materiale e le modalità di stesura e compattamento avrebbero garantito, a fine lavorazioni, di rendere il fondo del bacino e relative sponde, non permeabili all'acqua. Dalle prove effettuate e successive indagini opportunamente pianificate, è stato possibile confermare che i bacini non garantiscono la necessaria tenuta;
2. diversi verbali hanno accertato la criticità di cui sopra. Non ultime le prove di tenuta appositamente commissionate ed eseguite in contraddittorio con l'appaltatore. Come da comunicazione del 30.09.2025 prot. 64573, il RUP visto quanto sopra e richiamata tutta la documentazione e corrispondenza intercorsa tra le parti, diffidava l'Appaltatore ad intervenire per la risoluzione dei problemi, indicando tempistiche precise e comunicando che in caso di inadempienza accertata, il Comune avrebbe proceduto d'ufficio con successivo addebito dei relativi costi;
3. Regione Lombardia responsabile del bando di finanziamento è sempre stata aggiornata rispetto alle criticità inerenti la mancata possibilità di emettere il CRE. Con nota del RUP in data 29.08.2025 prot. 58180 è stata richiesta proroga sui tempi per la necessaria rendicontazione a saldo. Proroga successivamente concessa con apposito Decreto regionale n.15002 del 24.10.2025;

4. fatto salvo dare risposta ai cittadini per il tramite dei canali istituzionali, ci si è focalizzati sul tentativo - poi risultato infruttuoso - di una risoluzione stragiudiziale della questione. Si informa per completezza, che in questo momento il Comune è stato citato in giudizio dall'appaltatore per mancato rilascio del CRE. L'Ente si è attivato per resistere a difesa delle proprie azioni.

Cordiali Saluti.

Assessora
Valentina Giro

COMUNE DI RHO
Protocollo Partenza N. 82245/2025 del 10-12-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente