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* Codice dei contratti (D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50);

* Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248);

* Decreto n. 81 del 2008 (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

* Regolamento generale (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEx»;

= Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 Arile 2000, n. 145);
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D.Lgs., nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 Novembre 2002,
n. 266.

Timbro e firma per accettazione
dell'imprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 - inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

YVVVYVYVYYVYY

YVVVYVYVYVVYYY

W

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1- Oggetto dell’appalto

’oggetto dell’appalto consiste nellesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2.

Uintervento & cosi individuato:

a) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria sedi
stradali e marciapiedi in vie diverse anno 2020

b) Descrizione sommaria: | lavori consistono principalmente nel rifacimento del manto d’usura delle seguenti vie:

Don Sturzo ( formazione di nuovo tratto di strada in prolungamento dell’esistente);

Via Belloli (da via V.Veneto a via IV Novembre);

Incrocio tra Via Piave e Via Madonna Immacolata;

Incrocio tra Via Cavour e Via Caravaggic;

Parcheggio Cimitero;

Via Palestro da incrocio con via Marcora fino a parcheggio scuola Media;

Via Einaudj;

e di alcuni tratti di marciapiedi situati presso le scuole Elementari e Medie, Via Veneto (da via Buonarroti fino a via

Cimabue), Via Petrarca (da Via L.Da Vinci fino a Via V.Veneto),in via Brera (da via Don Galbiati a via Cavour) e in Via

Palestro (da Via Trieste a Via Villoresi e dal parcheggio scuola fino al Canale Villoresi);

¢) Ubicazione:
Don Sturzo

Via Belloli);

Incrocio tra Via Piave e Via Madonna Immacolata;
Incrocio tra Via Cavour e Via Caravaggio;
Parcheggio Cimitero;

Via Palestro;

Via Einaudj;

marciapiedi presso le scuole Elementari e Medie;

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali "appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Uesecuzione dei lavori & sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

Uimporto dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Colonna 1) Colonng 2) Colonna 1) +2)

A corpo in economia TOTALE
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a) Importo esecuzione lavori €222.935,55 0 €222.935,55
b) Costi per attuazione piano di sicurezza €5.000,00 0 €5.000,00
a)+b)= IMPORTO TOTALE € 227.935,55 0 € 227.935,55

2. L’importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato

il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi dei
costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 1, lettera b).

L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo ai costi per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e del punto 4.1.4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi ai sensi dell’articolo 59 ¢. 5-bis del Codice dei Contratti e degli articoli 43c.
6-9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

I prezzi unitari offerti dallaggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e Pimporto
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso Papplicazione dei predetti prezzi unitari, alle quantita,
resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nell’elenco dei prezzi unitari, ancorché rettificata o
integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruitd delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini deil’appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione d’eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dellarticolo 106, comma 1, lett. ¢),
punto 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e che siano estranee ai lavori gia previsti e ai lavori in economia,

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), mentre per i costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in
economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente,
nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dej prezzi unitari per fe parti in economia, relative agli oneri per
Pattuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformita all’allegato «A» del predetto regolamento,
i lavori sono classificati nella categoria prevalente d’opere generali «OG 3 - classe I».

Gli operatori economici devono possedere, pena lesclusione dalla gara, liscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui 'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e
DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La stazione appaltante, dopo aver soddisfatto
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I'obbligo di consultare la white list (in fase di ammissione della busta amministrativa), accertandosi in tal modo che
I'impresa abbia gia assolto 'onere dirichiedere Piscrizione, potra dare avvio per I'impresa aggiudicataria all’iter per
il rilascio della documentazione antimafia in fase contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Vedi allegate tabelle A) e B).

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pitt aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e in ogni caso quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure alPordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Vattuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b. il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel

seguito in relazione al loro valore indicativo;
c. glielaborati grafici del progetto esecutivo;
d. Pelenco dei prezzi unitari;
e. il piano sostitutivo della sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV del D.Lgs. n° 81/2008;
f. il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
g. il computo metrico estimativo;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) lalegge 20 Marzo 1865 n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.;
¢) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i,;
d) ilD.Lgs. g Aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati;
e) normativa in materia di sicurezza ed in particolare Legge 3 Agosto 2007 n. 123.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Timbro e firma per accettazione
dellimprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 — Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

—_

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede d’offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 16 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

I’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del Capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Iindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura Porganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. 'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e della malafede o della frode nella somministrazione o
nel’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi d’impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modality d’esecuzione d’ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato d’appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione ine.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi LV.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

U'esecuzione dei lavori ha inizio entro 7 gg. dalla data di aggiudicazione da parte del’Amministrazione comunale, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi alla data di inizio lavori, previa convocazione
dell’esecutore.

E’ facolty della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche neile more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la
consegna, la Stazione appaltante provvedera a risolvere il contratto e a incamerare la cauzione, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del
completamento dei lavori, Paggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 35 (trentacinque) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. | lavori dovranno seguire le indicazioni date dal
cronoprogramma.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali, che non daranno diritto in alcun
modo a sospensioni lavori.

|’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

Art. 15 - Proroghe

| ’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della
scadenza del termine di cui all’articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 15
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
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parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore deilavori.

. Laproroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia
difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni
e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. Lamancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali

che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio

0 su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

Pappaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 comma 1, lett. ¢), punto 1, del D.Lgs. 18

Aprile 2016 n. 50. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) Pindicazione dello stato d’avanzamento dei lavori;

b) Padeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) Peventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;

d) le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

e) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

! verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P.

non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione

appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata

P'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in

assenza d’adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza

della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni d’effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari al’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dallappaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data della

sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali

& pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei

lavori sospesi e 'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di

cui all’articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessit3; 'ordine &
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trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore deilavori ed ha efficacia dalla data d’emissione.

5. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore deilavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pitl di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore
pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennit; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio d’accelerazione

-

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per P'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
diritardo & applicata una penale pari a € 100,00 (Euro cento).
2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei favori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;
b) Nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
¢) Nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. Lapenale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) & applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d’importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione Particolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. ’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d’eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

o

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

I lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini d’esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
d’esecuzione, se nominato;
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¢) Lesecuzione d’accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) 1ltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) Il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) Le eventuali controversie tra lappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) Leeventualivertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase d’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei favori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I’appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui allarticolo 18, né per 'eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per Pultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo d’ulteriore
motivazione, ai sensi dellarticolo 108 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora del’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

- Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni, la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
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secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia pud essere, altres], rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

Il pagamento delle prestazioni avverra mediante un’unica rata a saldo entro novanta giorni dalla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comungque non imputabili al medesimo, "appaltatore pu6 chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
stato d’avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Aisensi dell’articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, I’emissione d’ogni certificato di pagamento &
subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli
47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

. Si precisa che il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori sard subordinato alle verifiche di cui al’art. 48-bis
del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 2, c. 9, del d.l. 3 Ottobre 2006 n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 Novembre 2006 n. 286 e secondo le modalita stabilite dal decreto del Ministero
del’Economia e delle Finanze del 18 Gennaio 2008 n. 40. Pertanto, I'eventuale presenza di debiti a carico
dell’appaltatore e in misura pari almeno all'importo di Euro diecimila produrra la sospensione del pagamento delle
somme dovute al'impresa sino alla concorrenza del debito rilevato.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro quarantacinque giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto

Pimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &

subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio

di quindici giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le

domande gia formulate nel registro di contablilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il

R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 9o giorni

dopo Pavvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzicne, previa

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione d’accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che Pappaltatore presenti apposita

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo "emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato altres! del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data d’erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa d’assicurazione, conforme alla
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scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 Marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
diregolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa [uogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per
cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite d’importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
¢) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita d'iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia
ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del
responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dei lavori si
protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale e il tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione
dei lavori stessi.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione def crediti

1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
Legge 21 Febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo @ effettuata secondo le specificazioni date nel’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
PPopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Per tanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto d’aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 28 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia & eseguita secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalitd previste dall’articolo 179 del
regolamento generale.
| costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%
(due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo dei costi per la sicurezza, da
prestare al momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso d’aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto
o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
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In caso d’associazione temporanea d’imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 31- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, @ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora Paggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20
per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa d’assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8o
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati d'avanzamento dei lavori o d’analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

- La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e Pestinzione avvengono di diritto, senza necessita d’ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dej lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante "appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dellappaltatore di proporre azione innanzi
Pautorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso d’aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 32 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dellarticolo 93, comma 7, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, I'importo della cauzione provvisoria di cui
all’articolo 30 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti
al quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme U.E. della serie UNI CEl EN 45012 e della
serie UNI CEl EN [SO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme U.E. della serie UNI EN
ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

In caso d’associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso d’associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote d’incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
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. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dallannotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla

certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) Vimpresa abbia utilizzato, per la gara e per 'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla If;

b) Iimpresa sia in possesso d’attestazione SOA in corso di validita, ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

. In caso d’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 1. 50, per beneficiare della riduzione di cui al

comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria,

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in

possesso del predetto requisito solo in relazione all’'obbligo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tuttii

rischi d’esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi

nel’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa d’assicurazione autorizzata alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo d’assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del

giorno d’emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data

d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le

coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso d’omesso o ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita

allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti e opere,

anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o

cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso d’approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

. Qualora il contratto d’assicurazione preveda importio percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi d’esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaitatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 'appaltatore sia ur’associazione temporanea di concorrenti, giusto

il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e dall’articolo

128, comma 1, del Regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7-DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pili o in meno con Posservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall’articolo 43 c. 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dall'articolo 106 comma 1, lett. ¢), punto 1,
del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che Pappaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione del’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto dj tali richieste.

qualora dovesse rendersi necessaria la modifica del contratto la Stazione appaltante procedera secondo quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P.,, 'adeguamento del
piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui alParticolo 90, comma 5, del citato D.Lgs. 9
Aprile 2008 n. 81 del 2008.

Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi d’errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I"appaltatore
originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione, sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione P'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione l'articolo 34, comma 7.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento. Per ogni prezzofnuovo prezzo, ad esclusione dei costi per la sicurezza, si dovra applicare lo sconto
dall’aggiudicatario.
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concordamento. Per ogni prezzo/nuovo prezzo, ad esclusione dei costi per la sicurezza, si dovra applicare lo sconto
dall’aggiudicatario.

CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali

1. 1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. ’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and
injury free».

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima
dell’inizio lavori, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. ’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 Aprile
2008 n. 81 del 2008, all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 - Piano sostitutivo di sicurezza

1. E’ fatto obbligo al’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81. Tale piano & messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9o, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81. Qualora prima della
stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel
corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si
renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 4o0.

Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano sostitutivo di sicurezza

1. L’appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 9 Aprile 2008
n. 81, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell’articolo 39.

Art, 41- Piano operativo di sicurezza
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L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- Al sensi dellarticolo 105 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui
all'articolo 42, previsto dall'articolo 105, comma 17 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e deve essere aggiornato qualora
sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza
ai sensi degli articoli 9o, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a
XXV dello stesso Decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

Llimpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso d’associazione
temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, I'osservanza dell’articolo 105 del D.Lgs. 18
Aprile 2016 n. 50, come di seguito specificato:
a) FE vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al 40 per cento, in termini
economici, del'importo complessivo del contratto;
L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) Che Pappaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti d'opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &

Timbro e firma per accettazione
dell'lmprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 — Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

b)

d)

3.

vietato e non pud essere autorizzato;

Che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione

appaltante almeno 20 giorni prima della data d’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni

subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno d’eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale & affidato il subappalto ol

cottimo; in caso d’associazione temporanea, societa d’imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere

effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

Che Pappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1. La documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2. Una o pill dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti d’ordine generale e assenza delle cause d'esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della Legge n. 575

del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in

seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; I'autorizzazione 2 rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pitt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione s’intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi d’importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o
d’'importo inferiore a 100.000 ¢, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta

4.
a)

b)

d)

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblight:

Pappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento. Uaffidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, ovvero il direttore
delPesecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. Laffidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e del’importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integraimente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza deile norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaitante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1.La documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei
lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2. Copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.
81, in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 41 e 43 del presente
Capitolato.

Timbro e firma per accettazione
dell'lmprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 ~ Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

e

3. Le presenti disposizioni si applicanc anche alle associazioni temporanee d’imprese e alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

4. Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posain opera e inolia
caldo, se singolarmente d’importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o d'importo
superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto d’ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 44 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per |'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dilavori subappaltati.

2. I direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del

D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982
n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla Legge 28 Giugno 1995 n. 246
(ammenda fino a un terzo delimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori

’appaltatore provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente Pammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

Art. 47 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autority giudiziaria
competente presso il Foro di Milano ed @ esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine al’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
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1.

’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)

b)

f)

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

[ suddetti obblighi vincolano appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

E’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |"appaltatore
dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento generale, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
I’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, ultimo
periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati
tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pill rappresentative, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori.

Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva
relativa a uno o pitl soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolaritd contributiva e disposto dai soggetti di cui al’'articolo 3,
comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile,

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento generale, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50, impiegato nel’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo
periodo, 105, comma 10 e 30 commi 5-6, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. | pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti
dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle
richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne I'effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Timbro e firma per accettazione
dell'imprenditore/l.egale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 — Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

1.

Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. g9 Aprile 2008 n. 81,
l'appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e V'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale
dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta Papplicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. 23 Aprile 2004 n. 124.

Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita d’ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione deilavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nel’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte delP’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 0 ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire Paccesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81,

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o Iirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o d’esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra fuogo I'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e ['appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello state di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d’esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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Nei casi di rescissione del contratto e d’esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza d’ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1. L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto d’aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultanti dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2. L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d’appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3. L’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicity, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, d’ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi d’errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,

in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure per la sua utilizzazione, come definita dall’articolo 106, comma

2, lettera b), del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo

originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti del’importo del contratto.

CAPO 11-DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato d’ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato d’ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede d’accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta ad eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Uente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo ’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale d’ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 51- Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissicne. Decorso tale termine, il
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collaudo s’intende tacitamente approvato anche se Iatto formale d’approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolt3, che sard comunicata allappaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi-
bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

- La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed @ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso appaltatore non deve dare corso allesecuzione d’aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pii moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

¢) Passunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, d’ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) Pesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori.

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
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f)

g)

h)

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, delia
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblicie privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d’impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, per richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure per mezzo d’altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e d’accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
d’acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) Pesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

n)
o)

p)

qa)

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli d’avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti d’armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
d’eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che & liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavor; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore Pobbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilitd in caso d'infortuni a carico del’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente af lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti d’assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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1.

Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si present;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
¢) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
V'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pili ispezionabili o non pitl verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della
direzione deilavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 55 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dellarticolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri ditrasporto e d’accatastamento con | corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dellarticolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastatia cura e spese dellappaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e d’accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Alrinvenimento d’oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione,
0 per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica P'articolo
35 del capitolato generale d’appalto.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e 3, ai fini di cui allarticolo 59,

Art. 56 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura del’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 57 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 d’altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 58 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto dirivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
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Sono altrest a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data d’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione Iarticolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); PLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato s’intendono LV.A. esclusa.

PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1- MATERIALI

Art. 59 - Requisiti dei materiali

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

» ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose;

CALCE
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla Legge N.595 del

26/05/1965;

LEGANTI IDRAULICI

| cementi e gli agglomerati cementizialenta presa dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui
al D.M. del 03/06/1968.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno bene riparati dall'umidita;

LEGNAMI
| legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal
D.M. 30/10/1972;

GHIAIA, PIETRISCO, E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impegnarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le

stesse qualitd stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

La sabbia dovra essere preferibilmente di qualita silicea e proveniente da rocce aventi alta resistenza alla

compressione e spogliata dagli elementi di grossezza superiore ai 5 mm.

Gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere:

1. del diametro di c¢m.s5 nei lavori correnti di fondazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno,
piedritti, rivestimenti di scarpate e similj;

2. di cm. 3 neilavori di zanelle e nei getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi

omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi

quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabile facilmente o gelide o rivestite di

incrostazioni;
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Il pietrisco, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovrd provenire dalla spezzatura di rocce
durissime, preferibilmente silicee, a struttura micrometallica, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto all'abrasione, al gelo, e dovra essere scevro di materie terrose, sabbia, e
comunque materie eterogenee.

Il coefficiente di qualita Deval del pietrisco dovra essere almeno 12 e il coefficiente di frantumazione del
pietrisco non superiore a 130 e il coefficiente di usura non inferiore a 0,7.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, & consentita, per la formazione di esso,
la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli o massi ricavabili da fiumi o
torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

Nelle massicciate a macadam ordinario, gli elementi di ghiaia o di pietrisco dovranno avere dimensioni da 2 a 5
cm.; nelle massicciate a macadam da cilindrare all'acqua, e in quelle da proteggere successivamente con
trattamento superficiale o rivestimenti, le dimensioni del pietrisco dovranno essere da 4 a 10 cm. e quelle della
ghiaia dasa8cm.

PIETRAME

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee, dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate. Saranno escluse
le pietre marmose e quelle alterabili alla azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

LATERIZI
I laterizi da impiegarsi per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di cui
al R.D. 16 Novembre 1939 n. 2333.

MATERIALI FERROS!

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste e dal D.M. del 30.5.1974.

TUBAZIONI

Tubi di cemento:

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare,
di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate.
La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. I ghiaiettino del
calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto
V'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):

| tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile
dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanita n.
125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:

- tipo 3114, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60%

- tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°%
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- tipo 313, per acqua potabile in pressione;

- tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di50%

- tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70% tipo 3031 e 303/2, per acque di scarico,
interrate, per temperature max perm. di 40°.

Il Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e

spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, "Appaltatore sara

costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti

ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE):

| tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di
esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densita rispondera alle norme U.N.l. 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo
ad alta densita rispondera alle norme U.N.L. 711, 7612, 7613, 7615.

Per la pubblica illuminazione saranno utilizzati tubi a doppio strato, corrugato esterno e liscio interno,
con marchio IMQ.

Tubi drenanti in PVC:

| tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticitd, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle

D.I.N.16961, D.I.N. 1187 e D.l.N. 7748.

| tubi si distinguono nei seguenti tipi:

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm
1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure dimm 0,8 dilarghezza, (d.i. mm da 100 a 250);

3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno

essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

EMULSIONE BITUMINOSA

Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabili all'atto dell'impiego, contenere
la qualita minima di bitume al 55% in peso e rispondere alle caratteristiche di accettazione emanate dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'emulsione adoperato nella fabbricazione dovra avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura
delle emulsioni stesse all'atto dell'impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima
del suo impiego. Le emulsioni che dessero nei recipienti ben manifesto tale fenomeno saranno senz'altro
rifiutate.

BITUMI

| bitumi debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al fascicolo n.2 del
Consiglio Nazionale delle ricerche, ediz.1951. Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperanoi tipi a
180/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipo B 80/10, B 60/80, per
conglomerati chiusi i tipi 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.

| bitumi liquidi debbono soddisfare alle norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui
al fascicolo n.7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ediz.1957.

PORFIDO
| cubetti in porfido impiegati nella costruzione di percorsi. piani viabili, ecc, dovranno rispondere in pieno
alle Norme UNI con particolare riferimento alla norme dei limiti di accettazione.
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* CORDONATI
I cordonati a delimitazione dei marciapiedi saranno costituiti di seguenti materiali come sotto specificato:
In elementi prefabbricati di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 350/mc. della sezione indicativa di cm.
12X25, 0 come sara prescritto con n. 2 ferri tondi DN 6 intonacato e lucidato a mestola, con lo spigolo esterno
smussato a 45° | pezzi, sia retti che curvi, dovranno avere la lunghezza minima di ml.1,30 ed inoltre avere gli
spigoli perfettamente squadrati a piombo, ed altresi in porfido o pieta similare anch’esso con lo spigolo esterno
smussato a 45°; i pezzi, sia retti che curvi, dovranno avere la lunghezza minima di ml.1,30 ed inoltre avere gli
spigoli perfettamente squadrati a piombo.
Saranno scartatii pezzi che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno ritenuti difettosi od
irregolari, senza che I'Appaltatore ne possa trarre compenso di sorta.
Per questo tipo di cordonato la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi modo
gli sembri opportuno, la provenienza dei materiali, rifiutando quelli che non soddisfacessero alle condizioni
del presente Capitolato.

* POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti di anelli prefabbricati in calcestruzzo, con griglia in
ghisa sferoidale su telaio in ghisa. La luce netta dei vari elementi sara di mm 450; quella del tubo di scarico di
mm 150. | pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le
griglie, per i pozzetti da cunetta, e i coperchi, per quelli da marciapiede.
Le griglie potranno essere prescritte con barre longitudinali o trasversali. Le superfici di contatto tra griglia e
telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi con la perfetta aderenza, si trovi a
perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio.
Le griglie dovranno essere conformi alla norma UNI EN 124, classe D400, con guarnizione antirumore. | pozzetti
stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovra
essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire I'esatta posizione altimetrica del manufatto
rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con
cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente
bagnato. | giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con
malta cementizia. Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico (sifone), si avra cura di angolare I'asse
di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in
quest'ultima senza curve o deviazioni. Poiché lo scarico del manufatto & formato a manicotto, qualora siano
impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto
del pozzetto dovra essere inserito un pezzo liscio di raccordo.

* ALLACCIAMENTI Al CONDOTTI DI FOGNATURA

Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura saranno di norma realizzati con tubi di gres. Ove
non sia possibile, il pezzo speciale sulla tubazione stradale, nel quale si innestera Pallacciamento, dovra essere
comunque in gres DN20o. Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno essere sempre realizzati in gres e,
salvo eccezioni, saranno adottati tubi e pezzi speciali DN200. Nell'esecuzione dei condotti di allacciamento
dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione; all'occorrenza dovranno adottarsi
pezzi speciali di raccordo e riduzione.

Quando i condotti della fognatura stradale siano in gres, I'immissione dovra avvenire per mezzo di giunti
semplici, con il braccio minore dell'occorrente diametro, quando, invece, i condotti della fognatura stradale
siano in cemento armato, I'inserimento avverra con modalita diverse, a seconda che si tratti di scarichi privati o
di pozzetti stradali. Nel primo caso, immissione avverrd adottando gli appositi sghembi semplici ovvero, a
seconda delle prescrizioni, quarti di tubo dell'occorrente diametro; nel secondo, il condotto di norma
imbocchera direttamente la fognatura. Gli allacciamenti a condotti realizzati in opera saranno sempre eseguiti
utilizzando gli appositi sghembi, inclinati o diritti, a seconda delle prescrizioni. Per I'inserimento di sghembi in
tubazioni prefabbricate o in condotti realizzati in opera, ma in tempo successivo al getto, si dovra procedere
allinserimento di uno sghembo in gres, previa realizzazione di un foro circolare eseguito mediante carotatrice e
inserimento della guarnizione e del pezzo speciale di chiamata in gres; all'esterno dello stesso, sara gettato un
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idoneo blocco di ancoraggio in calcestruzzo | malta fibrorinforzata. Procedura e cura analoghe saranno adottate
per Pimbocco diretto, nelle medesime tubazioni, dei condotti di allacciamento dei pozzetti stradali. Nel
collegamento tra i condotti e gli sghembi, dovranno infine prendersi precauzioni tali da evitare la trasmissione
su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco.

Art. 60 - Modo di esecuzione delle principali categorie di lavori

Prescrizione tecniche per "esecuzione dei lavori

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori in modo che essirispondano
perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco,
prescritte speciali norme, I'impresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli
ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in fase esecutiva.

Tutti i materiali ed i componenti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e
regolamenti delle Autorita competenti e dovranno essere posti in opera efo dati funzionanti come
raccomandato dal produttore.

Pavimentazioni in generale

Durante la fase di posa si curerd la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento efo accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o
comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di
posa ed i tempi di maturazione.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di qualsiasi
rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente
pulita, e cioé scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di
pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un accurato preventivo
lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della
compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara seguito la scopatura a mano
con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare dinorma con acqua sotto pressione,
salvo che la Direzione dei lavori consenta I'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.
Saradinorma prescritto il lavaggio quando inrelazione al tipo speciale di trattamento stabilito per Ila
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso quando le
condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere
richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto
della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata
perfettamente  asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le superfici
interessate dovranno essere trattate con apposita mano di ancoraggio di emulsione.

| prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno rispondere ai requisiti indicati
nell’apposito capitolo sulla qualitd dei materiali. La loro posa in opera sara eseguita di norma a mezzo di spanditrici-
finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi con rullo a rapida inversione di marcia,
di peso adeguato.

La superficie dovrd essere priva di ondulazione: un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovra
avere la faccia di contatto distante pit di 5 mm e solo in qualche punto singolare del piano.
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rt. 61- Visita ed accertamenti agli impianti ed alle strutture

A richiesta del Direttore dei Lavori e con I'assistenza di un suo rappresentante, I'Appaltatore dovra presentarsi, senza
speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti, anche minuziosi, delle opere. Occorrendo speciali saggi ed
accertamenti che esigano lavori di scavo o di demolizione, ed in genere provvedimenti per garantire la sicurezza, le
opere ed i materiali impiegati verranno conteggiati in base ai prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari.

Art. 62 - Opere stradali

62.1-Terminologia relativa alle pavimentazioni e ai materiali stradali
(Conriferimento alla Norma C.N.R. B.U. n. 169/94)
Per migliore chiarezza espositiva si precisa il significato di alcuni termini in seguito utilizzati.

Sovrastruttura o pavimentazione:

parte del corpo stradale costituita dall’insieme di strati sovrapposti di materiali e spessori diversi avente la
funzione di sopportare complessivamente le azioni indotte dal traffico e di trasmetterle e distribuirle,
opportunamente attenuate, al sottofondo, nonché di garantire condizioni di sicurezza e di confortevolezza della
circolazione stradale.

Strati della sovrastruttura:

1) strato di usura: strato disposto ad immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato ad assicurare
adeguate caratteristiche di regolaritad e condizioni di buona aderenza dei veicoli alla superficie di rotolamento, a
resistere prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione, nonché a proteggere gli strati inferiori dalle
infiltrazioni delle acque superficiali;

2) strato di collegamento: spesso chiamato “binder”, sottostante al precedente, destinato ad integrarne le
funzioni portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati inferiori;

3) strato di base: strato disposto tra lo strato di collegamento e lo strato di fondazione, ad esso & demandato
principalmente il compito di resistere ai carichi verticali trasmessi localmente dagli strati superficiali, ripartendoli
sul sottostante strato di fondazione di minore qualita portante;

4) strato di fondazione: strato inferiore della sovrastruttura a contatto con il sottofondo, avente la funzione di
trasmettere ulteriormente le azioni verticali ripartendole attenuate al sottofondo.

Sottofondo:
spessore di materiale destinato a costituire I'appoggio della fondazione, la cui capacita portante condiziona
quella dellintera sovrastruttura; in alcuni casi, per insufficiente portanza e per la sensibilita all'azione dell’acqua

e del gelo del terreno di sedime, tale spessore & realizzato tramite un opportuno intervento di bonifica del
terreno di sedime stesso.

Rilevato:
porzione del corpo stradale altimetricamente compresa tra il piano di campagna e quello di posa della
fondazione.

Corpo stradale:
¢ il solido che altimetricamente & compreso tra il piano di campagna e il piano viabile.

Terreno di sedime:
terreno naturale sul quale poggia 'intero corpo stradale.

62.2 - Bonifica del terreno di sedime

Generalita

Si definiscono con il termine di bonifica tutte quelle opere indicate nei successivi paragrafi destinate a formare il piano
diimposta dei rilevati o delle sovrastrutture previsti in progetto.
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Le caratteristiche geometriche di tali opere sono indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo, maresta
inteso che ['Impresa dovra sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori un programma di dettaglio
nel quale, oltre ad indicare la natura e le proprieta fisico-meccaniche dei materiali che intende adottare, le
modalita esecutive e le sequenze cronologiche degli interventi.

A tale scopo l'lmpresa eseguira o fara eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini, a
conforto di quelle eseguite in sede di progetto, atte a verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali
in sito previste in progetto stesso e dei materiali che intende impiegare.

Gli scavi ed i riporti occorrenti per la formazione delle opere in appalto saranno eseguiti secondo le prescrizioni
di progetto, salvo le eventuali varianti che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi e i riempimenti, al giusto piano prescritto, con piani regolari ed in quota,
con i bordi ben tracciati, compiendo a sue spese durante I'esecuzione dei lavori fino all’inizio della realizzazione dei
corpi stradali gli occorrenti ricarichi, la ripresa e sistemazione dei piani di posa degli stessi e lo spurgo delle acque di
drenaggio.

Nella esecuzione degli scavi necessari per le opere di bonifica del terreno di sedime, I'Appaltatore dovra
procedere in modo che i bordi siano diligentemente profilati, restando egli, oltreché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone o alle opere, obbligato a provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle
materie eventualmente franate.

L'Appaltatore dovra eseguire i movimenti dei materiali con adeguati mezzi e sufficiente mano d'opera in modo

che per ogni porzione dell’area da sbancare gli scavi risultino completi e a piena sezione.

Inoltre dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese,
il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori. | materiali provenienti dagli scavi non utilizzabili e
non ritenuti idonei a giudizio della Direzione Lavori per la formazione di rilevati e per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portati a rifiuto, fuori del cantiere, depositandoli in aree che I'Appaltatore dovra individuare ed
eventualmente allestire a sua cure e spese. La localita per tali depositi a rifiuto dovra essere scelta in modo
che i materiali depositati non arrechino danno ai lavori, o alle proprieta pubbliche o

private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione Lavori potra far asportare a spese dell'Appaltatore i materiali depositati in contravvenzione alie
precedenti disposizioni.

Scopo del lavoro

Il lavoro descritto in questa specifica ha principalmente lo scopo di realizzare un sottofondo di adeguata
capacity portante nonché quello di minimizzare i cedimenti, sia assoluti, sia differenziali del corpo stradale,
conseguenti alla compressibilita del terreno di sedime.

Il lavoro in argomento consiste nella fornitura di tutte le attrezzature, la mano d'opera, i materiali ed i
macchinari e nella esecuzione di tutti i lavori connessi con la realizzazione della bonifica consistente nella
sostituzione sino alla prevista profondita del terreno naturale con opportuno materiale granulare sul cui piano di posa
dovra preventivamente essere steso uno strato di geosintetico con funzioni di rinforzo, separazione e filtrazione.

Tra i lavori previsti nella presente specifica rientra anche il rilievo e la relativa bonifica di tutti gli impianti, materiali
ferrosi o materiali bellici esistenti, all'interno dell'area di posa dei corpi stradali.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione, qui si intendono quelli occorrenti per la realizzazione dei manufatti efo sottofondi nel terreno
di sedime, cio& per la formazione del piano di posa del materiale granulare di bonifica sostitutivo del terreno naturale
asportato.

Tale piano, sard determinato con riferimento all’area d’impianto dei corpi stradali, sara orizzontale e posto alla quota di
0,25 m o di 0,50 m al di sotto del piano di campagna, cosi come indicato nei disegni di progetto o dalla Direzione dei
Lavori.

Ai fini di questa determinazione, la Direzione dei Lavori si riserva la facolta insindacabile di suddividere in pit parti
I'intera area interessata allo scavo.

’esecuzione dello scavo potrad essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per
estensione e profonditd rispetto al piano di campagna senza che Plmpresa possa pretendere, per cio, alcun
compenso o maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

L'Impresa sara tenuta a separare senza alcun compenso, e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, la terra
vegetale da quella comune.
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Le terre trasportate potranno essere scaricate stese nelle zone indicate dalla Direzione Lavori per la formazione di
eventuali rinterri o di coltri vegetali per le sistemazioni a verde.

A lavoro ultimato, il terreno dovra risuitare conforme ai piani approvati o forniti dalla Direzione Lavori.

Gli scavi comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e PImpresa dovra, al’occorrenza, sostenerli con
convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo prezzo di scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone,
alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.

Nel caso di franamenti dei cavi, & a carico dell’Impresa procedere al ripristino senza diritto a compensi.

Gli scavi potranno essere eseguiti con pareti a scarpa, ove Pimpresa lo ritenga di sua convenienza.

In questo caso non sara compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per Popera di
bonifica e I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, delle
depressioni rimaste intorno allo sbancamento di progetto.

Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profonditd maggiore di 0,20 m sotto il
livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi.

Ogni qualvolta si trovera acqua nei cavi in misura superiore a quella suddetta, 'appaltatore dovra provvedere mediante
pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse pill opportuno o conveniente, ai necessari
aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo a scavi subacquei.

In tale prezzo si intende contrattualmente compreso Ponere per Plmpresa dell’aggottamento dell’acqua durante
la messa in opera del materiale di bonifica in modo che questa avvenga alla prescritta umidita.

L’'Impresa sard tenuta ad evitare la raccolta dell’acqua proveniente dall’esterno dei cavi; ove cid si verificasse
risulterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

Limpresa dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura
ed al trasporto sul cantiere delloccorrente energia elettrica, sempre quando Plmpresa stessa non abbia la
possibilita e convenienza di servirsi di altra forza motrice.

L'impianto di pompaggio dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli
infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza, restando I’Amministrazione appaltante ed il proprio personale
sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto stesso.

Scarifica ed asportazione asfalto

Per scarifica ed asportazione del manto stradale si intende Iabbassamento di circa mm. 30/40 del manto
stradale esistente al fine di poter realizzare il tappetino di usura (asportazione) in alcuni tratti delle aree
interessate ai lavori, e 'eliminazione dello strato esistente di manto stradale fino alla profondita di mm. 300 (scarifica)
con il successivo riempimento degli strati necessari.

’esecuzione dei lavori potra essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per estensione
e profondita rispetto al piano di campagna senza che I'Impresa possa pretendere, per cid, alcun compenso o
maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

Le opere potranno essere, a insindacabile giudizio della D.L., essere eseguiti a qualsiasi ora del giorno,
comprese le ore notturne.

A lavoro ultimato, il sedime stradale dovrad essere a perfetta quota del piano progettuale per la stesura del
manto stradale e conforme alle indicazioni forniti dalla Direzione Lavori.

Preparazione dei piani di posa del materiale granulare di bonifica

La preparazione del piano di posa del materiale di bonifica, consistera nella compattazione di uno strato
sottostante al piano di posa stesso per uno spessore compreso tra 30 e 50 cm.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Appaltatore ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento dej prescritti
valori minimi di densita e deformabilita.

Pur lasciando la scelta al’Appaltatore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive un costipamento
mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati.

Qualora lo richieda la natura e lo stato di consistenza dei terreni in sito, nel lavoro descritto nel presente
articolo e nel relativo prezzo & compresa la fornitura e lo spandimento di materiale di integrazione costituito da sabbie,
ghiaie, detriti di cava e di risulta da demolizioni, ecc. in ragione di 0,05 m3/m2, salvo diversa disposizione della
Direzione dei Lavori.
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Le operazioni di costipamento potranno essere eseguite solo durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano
tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.

A costipamento ultimato il piano di posa dovra risultare perfettamente regolare.

Comunque, per effetto della rullatura, il fondo dello scavo (piano di posa del materiale di bonifica) dovra
essere caratterizzato, per tutta la sua estensione, da una adeguatamente ridotta deformabilita misurata dai
moduli di deformazione ed (Norma CNR B.U. n°146/92). MdMd'

In particolare, il valore del modulo misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al
primo ciclo di carico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15 N/mmMd2, non dovra essere inferiore a 2,5
N/mm2.

Comunque il valore minimo del modulo M da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione dei Lavori sulla
base dei risultati delle prime prove di cui sopra.

Inoltre, a rullatura ultimata, la massa volumica del secco dovra risultare non inferiore al 9o% di quella massima
determinata con la prova di addensamento AASHTO Mod.

I numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano di sbancamento di che trattasi, sara determinato in
ragione di: una prova di carico con piastra (Norma CNR B.U. n"146/92) ogni 3000 m2.

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
preparazione dei piani di sbancamento e di posa del materiale di bonifica; tali prove di controllo sono tutte a totale
cura e spese dell’Appaltatore.

Impiego di materiali provenienti da riciclaggio di rifiuti inerti speciali

In alternativa alle terre rispondenti ai gruppi della classificazione CNR-UNI 100006 ritenuti idonei, puo essere I'impiego
di materiali provenienti da recupero di inerti artificiali. L'uso di tali materiali provenienti da demolizioni,
costruzioni e scavi (IV comma dell’art. 2 del DPR 10.09.1982, n°915) & consentito soltanto previo trattamento in
appositi impianti di riciclaggio autorizzati secondo la normativa vigente.

Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento per la frantumazione, per
la separazione dei materiali ferrosi, legnosi e delle frazioni leggere, nonché delle impurita e per laselezione dei
prodotti finali.

Gli impianti dovranno inoltre essere dotati di adeguati dispositivi per la individuazione dei materiali non idonei.
Dovra comunque essere garantito I'approvvigionamento di materiali per tutta la necessita dell’opera con
granulometria costante e sufficientemente omogenei dal punto di vista qualitativo, in considerazione della presumibile
eterogeneitd dei materiali di base. Per questi materiali dovra essere preventivamente fornita alla Direzione Lavori
Iindicazione dellimpianto o degli impianti di produzione (con la specifica delle caratteristiche e delle modalita
operative riferite sia alla costanza di qualita del prodotto, sia ai sistemi di tutela da inquinanti nocivi), una
campionatura significativa del materiale prodotto e le eventuali certificazioni relative a prove sistematiche fatte
eseguire sul materiale, nonché Pindicazione dei lavori pit significativi eseguiti in prossimita, con i materiali
proposti. E riservata alla Direzione Lavori la facolta, dopo aver esaminato il materiale, il cantiere di produzione ,
e fatto eseguire le prove di qualificazione, di accettare o meno il materiale prodotto. 1l materiale dovra
comunque rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate. Allo stato di fornitura, tali materiali dovranno
avere pezzatura non superiore a 71 mm.

Non dovranno essere presenti componenti lenticolari (definite come in B.U. CNR n“95) in quantita superiore al 30%.
Non dovranno essere presenti sostanze organiche (UNI 7466/75 I parte) né contaminati, ai sensi del DPR
10.09.1989 n°915, pubblicato sulla G.U. n°343 del 15.12.1982.

Preliminarmente dovranno essere eseguiti i seguenti esami di qualificazione vincolanti per I'approvazione del
materiale:

a) determinazione del’'umidita ottimale di costipamento mediante prova AASHTO modificata (CNR - B.U.n°69);
b) determinazione della percentuale di rigonfiamento secondo le modalita previste per la prova CBR (CNR - UNI
10009);

¢) prova di abrasione Los Angeles; sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori al 40% in
massa;

d) verifica della sensibilita al gelo condotta sulla parte di aggregato passante al setaccio 38,1 e trattenuta al
setaccio 9,51; sara ritenuto idoneo il materiale che non subisce perdite superiori al 12% in massa.

Timbro e firma per accettazione
dell'lmprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 - Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

62.3 - Formazione dei rilevati

I rilevati saranno eseguiti in conformitd delle indicazioni progettuali nonché delle eventuali varianti che saranno
indicate dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche e qualita dei materiali

I rilevati saranno realizzati utilizzando, su prescrizione della Direzione dei Lavori, terre dei gruppi A1-a o Atb della
classificazione CNR-UNI 10006: si fa pertanto obbligo all’Appaltatore di assicurare per tale occorrenza la
disponibilita dei citati materiali.

A suo esclusivo giudizio la Direzione dei Lavori potrd consentire Vimpiego di altri materiali anche se non
classificabili.

E fatto obbligo all’Appaltatore di indicare le cave dalle quali egli intende prelevare i materiali costituenti i
rilevati alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di fare analizzare tali materiali presso Laboratori
specializzati, ma sempre a spese dell’Appaltatore.

Solo dopo che vi sara l'assenso della Direzione Lavori per I'utilizzazione della cava, I’Appaltatore & autorizzato a
sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

L'accettazione della cava da parte della Direzione Lavori non esime I’Appaltatore dall’assoggettarsi in ogni
periodo di tempo all’esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e
pertanto, ove la cava non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione essa
non dovra pili essere coltivata.

Costruzione dei rilevati

I rilevato avra massa volumica del secco riferita alla massima determinata con la prova AASHTO Mod. non inferiore al
95% e questo per tutta la sua altezza.

Inoltre per Pultimo strato che costituira il piano di sottofondo della fondazione dovrd essere determinato il
modulo di deformazione Md secondo la norma CNR 146/92, il cui valore misurato in condizioni di umidita prossima a
quella di costipamento, al primo ciclo di carico, nell’intervallo compreso tra 0,15 e 0,25 N/mmz2, non dovra essere
inferiore a 50 N/mma2.

A lavoro ultimato il suddetto piano di sottofondo dovra presentarsi privo di cavi che, ove presenti, dovranno essere
riempiti con materiale granulare arido di opportuna granulometria.

Il valore minimo da raggiungere in sede esecutiva sard comunque definito dalla Direzione Lavori sulla base dei risultati
delle prime prove di cui sopra.

In relazione quindi al tipo di materiale impiegato la Direzione Lavori potra aumentare anche considerevolmente
tali valori senza che Passuntore possa percid richiedere prezzi supplementari o indennita per maggiori oneri di
lavorazione.

Il costipamento avverra procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo
innaffiamento se troppo secco, in modo da conseguire una umidita non diversa in quella ottima predeterminata in
laboratorio con la suddetta prova AASHTO Mod..

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato qualunque sia la causa senza che ad esso sia stata data una
configurazione idonea e senza che nell’ultimo strato sia stato raggiunto il grado di addensamento prescritto.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’assuntore ma dovranno comunque essere atte
ad esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento dei prescritti requisiti
per ogni singola categoria di lavoro.

Pur lasciando la scelta all’assuntore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevato sopra
indicati un costipamento mediante rulli a carico dinamico-sinusoidale.

Le scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus per uno strato minimo di 30 cm, proveniente o dalle
operazioni di scotico del piano di campagna, o da cave di prestito.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, 'appaltatore sara
obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico rinnovando ove occorra anche la sovrastruttura delle opere
appaltate.

Lo strato che costituira il piano di sottofondo dovra risultare in piano rispetto alla quota di progetto con
tolleranza + 2 cmrilevata con it regolo di 4 m.

62.4 - Fondazione in misto granulare
Scopo del lavoro e generalita
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Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella realizzazione dello strato di fondazione delle sovrastrutture

stradali di qualsiasi tipo, per la viabilita interna, principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

la fondazione sara costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati
granulometricamente con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNI. L’aggregato potra essere costituito da ghiaie e sabbie di fiume e cava, detriti e tout venant di cava,
scorie o altro materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore finito dovra essere non inferiore a 0,35 m; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra
mai avere uno spessore finito superiore a 20 cm e inferiore a 10 cm.

Caratteristiche del materiale da impiegare

La miscela da impiegare per la realizzazione delle fondazioni dovra risultare granulometricamente distribuita secondo
curve continue comprese nel fuso previsto dalla norma CNR-UNI 10006.

La dimensione massima dell’aggregato non dovra essere superiore a 71 mm.

£ affidata alla discrezionalita della Direzioni Lavori la scelta definitiva della curva granulometrica da adottare, sia sulla
base dei risultati delle prove preventive di laboratorio sia con riferimento al particolare impiego esecutivo.

La miscela costituente il materiale granulare da impiegare dovra essere priva di elementi a forma appiattita,
allungata o lenticolare.

Requisiti di accettazione

[ requisiti di accettazione degli aggregati utilizzati per la formazione dello strato di fondazione saranno quelli prescritti
dalla norma CNR B.U. n®139/1992 per la classe di traffico “L” (Leggero).:

Caratteristiche granulometriche

La struttura granulometrica della miscela, costituita da elementi duri e tenaci secondo la definizione della
norma CNR B.U. n®139/92, dovra essere contenuta entro il seguente fuso e dovra avere andamento continuo ed
uniforme, praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 71 100
Crivello 40 75###100
Crivello 25 60###87
Crivello 10 35###67
Crivellos 25###55
Setaccio 2 15###40
Setaccio 0,4 FHAH22
Setaccio 0,075 2###10

Il rapporto tra il passante al setaccio 0,075 e il passante al setaccio 0,4 dovra essere superiore a 2/3.

Gelivita

Per limitare il fenomeno della gelivita si dovra accertare che la percentuale degli elementi di diametro inferiore a 0,02
mm non superi il 3% del peso totale e che I'aggregato grosso non contenga elementi derivanti da rocce gelive in
quantith maggiore del 7% del peso totale. In ogni caso la sensibilita al gelo secondo la norma CNR 80/80 dovra essere
inferiore o uguale a quanto prescritto nella norma CNR 139/92.

Capacita portante

Il CBR del materiale costipato alla massa volumica del secco massima ed alla umiditd ottima AASHTO Mod. dopo
quattro giorni di immersione dei campioni in acqua dovra essere non inferiore al 50%.

Modalita esecutive e controlli in corso d’opera

I piano di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma el requisiti richiesti dai disegni esecutivi, dovra essere
ripulito da materiale estraneo ed essere preparato come richiesto nella specifica di cui al § 2.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm (con tolieranza
massima ### 5% in zone limitate) e dovra presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non
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presentare segregazione dei suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in
funzione della massa volumica, & da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato.

Verificandosi comunque eccesso di umiditd o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrd essere rimosso
e ricostituito a cure e spese dell’Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

I costipamento sara effettuato con lattrezzatura pit idonea al tipo di materiale impiegato e comunque
approvata dalla Direzione Lavori.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una massa volumica secca in sito non
inferiore al 95% della massima fornita dalla prova AASHTO Mod.. L’addensamento raggiunto dovra essere
mantenuto fino alla successiva stesa della soprastante di pavimentazione. II comportamento globale dello strato
di fondazione finito sara controllato tramite la misura dei moduli di deformazione ed secondo la Norma CNR B.U.
n146/92. MdMd'

In particolare il valore del modulo di deformazione misurato al primo ciclo di carico e in condizioni di umidita prossima
a quella di costipamento nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmMd2 non dovrd essere inferiore a 80
N/mmz.

Il numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano finito sara determinato in base alla seguente
tab.2:

Tabella 2: Frequenza delle prove per Paccettazione deirilevati
(salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori)

Granulometria una ogni 1500 m3
Prove di costipamento AASTO Mod. una ogni 1500 m3
Prove di densita in sito una ogni 3000 m2

Prove di carico su piastra per la determinazione del | una ogni 3000 m2
modulo Md

Prove CBR una ogni 3000 m2

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
posa del materiale di fondazione; tali prove di controllo sono tutte a totale cura e spese dell’Appaltatore
Comunque il valore minimo del modulo Md da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione dei Lavori
sulla base deirisultati delle prime prove di controllo precedentemente indicate.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 15 mm controllata a mezzo di un
regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo 2 direzioni ortogonali.

Lo spessore dello strato finito dovra essere controllato con carotaggi o saggi nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori.
Ove si riscontrassero deficienze di spessore superiori a 15 mm, I’Appaltatore dovra correggere le porzioni di
strato interessate mediante scarifica, aggiunta di nuovo idoneo materiale, compattazione e finitura dello strato.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni sopra indicate & buona norma procedere subito
alla esecuzione degli strati soprastanti delle pavimentazioni, senza fare trascorrere ciod tra le due fasi di lavoro, un
intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di
fondazione a costipamento ultimato. Cid allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del
materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non
siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli elementi atmosferici;

nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione, alla
realizzazione delle pavimentazioni, sard opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con
graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti
protettivi.
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Strati di fondazione che al momento della sovrapposizione della struttura sovrastante risultassero compromessi dalle
condizioni meteorologiche o da altre cause o non corrispondenti alle prescrizioni della presente specifica dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore.

62.5 - Strato di base in conglomerato bituminoso

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella
realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di base in conglomerato bituminoso di tutti i tipi
di pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio e delle corsie di servizio
agli stalli.

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler™)
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con
macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a 70 mm.

62.6 - Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al
setaccio UNI da 4 mm e trattenuto al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1’80% al setaccio
UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da
polvere e da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare.

| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe di traffico
(L).

Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da ghiaie e/o pietrischi,
pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché
rispondano ai requisiti prescritti nella Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive che:

-il materiale sia non idrofilo, secondo la Norma CNR Fasc. [V/[53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi) comunque non
appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

-la percentuale del materiale proveniente da frantumazione dovra essere non inferiore al 70%;

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0,015;

Nel caso in cui l'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della DIREZIONE DEl LAVORI, essere ugualmente
accettato purché, per la produzione dell'impasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di
adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti 'aggregato grosso si seguira la Norma CNR
B.U. n. 93/83.

Aggregato fino (frazione di < 4 mm)

L'aggregato fino sara costituito da sabbia naturale efo di frantumazione e dovra rispondere ai requisiti previsti dalla
Norma CNR 139/92.

La qualitd delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere una perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73, classe granulometrica C,
inferiore al 25%.

La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla DIREZIONE DEI LAVORI in
relazione ai valori di stabilith e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono raggiungere ;
comungque non dovra mai essere inferiore al 40% della miscela delle sabbie.

In aggiunta si prescrive che :

- la perdita in peso per decantazione secondo la Norma CNR B.U. n. 75/80 non dovra risultare superiore al 2%;
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- materiale non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. [V/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in peso dopo
scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in
esame;

- il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati,
elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto
verra stabilito dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere
ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra
soddisfare I'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in
acqua.

Additivo minerale ("filler")

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. 139/92:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“0.18 “e 90%

“0.075 “c 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, pit del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

Nel caso diimpiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075 UNI.
Legante bituminoso

Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm. Gli altri
requisiti del bitume dovranno essere quelli previsti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il bitume
tipo B/50-70 e tipo B/40-50.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed.
febbraio 1959, compreso fra-1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformity a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U.
n. 81/80,

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Ove prescritta dalla Direzione dei Lavori Pesecuzione di uno strato di attacco, questo sara realizzato con
emulsione del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

La miscela da adottare per i materiali inerti dovra presentare una curva granulometrica secondo | metodi di
analisi CNR B.U. n. 23/71 ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti validi per una spessore finito
dello strato di base non inferiore a cm 6:

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante
Crivello da 30 mm 100
“da 25 mm 70-95
“da15 mm 45-70
“da1o0 mm 35-60
“dasmm 25-50
Setaccio da2 mm 18-38
“da 0,4 mm. 6-20
“da 0,18 mm 414
“da 0,075 mm 4-8

Il contenuto di bitume nell'impasto dovra essere compreso fra il 4% ed il 5% riferito al peso secco totale degli inerti.
Esso dovra comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente per ottimizzare, secondo il
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metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali, le prescritte caratteristiche
fisico-meccaniche dell'impasto.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti:

- elevata resistenza meccanica, cioé capacitd di sopportare le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture e
deformazioni permanenti; la stabilita Marshall dell'impasto, secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 determinata su
provini costipati con 75 colpi per faccia e condizionati a 60 °C, dovra essere la pit elevata possibile e
comunque pari ad almeno goo daN.

- idonea visco-elasticita, ciod comportamento opportunamente bilanciato fra i due estremi della rigidita e della
plasticitd; lo scorrimento Marshall dell'impasto, secondo la citata Norma e nelle condizioni prima indicate, dovra
risultare compreso fra 2 e 4 mm ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra tali valori

limiti, ovvero pill prossima al limite inferiore od a quello superiore in funzione delle caratteristiche degli strati
sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto al riguardo prescritto dalla Direzione dei Lavori;

- la rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comunque
essere superiore a 250 daN/mm.

- la percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall, determinata secondo la Norma CNR B.U. n. 39/73, dovra
essere compresa tra il 4% ed il 7%.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua; la
stabilits Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale, in difetto, a discrezione della
Direzione dei Lavori, l'impasto potrd essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il
“dope” diadesione, ed in tal modo, rispetti la prescrizione suddetta.

62.7 - Strato di binder in conglomerato bituminoso

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella
realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di binder in conglomerato bituminoso di tutti i
tipi di pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di binder & costituito da un misto granulare di ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler")
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con
macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari ad
almeno 60 mm.

Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al
setaccio UNI da 4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1’80% al setaccio
UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da
polvere e da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84).

| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe di traffico
(L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra effettuato
secondo la Norma CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti, ghiaie e
graniglie che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano airequisiti
della citata Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- il materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. 1V/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi) comunque non
appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84); :

Timbro e firma per accettazione
dell'imprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 — Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0.015;

- l'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 65/78, non dovra essere inferiore a 0,70 .

Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente accettato
purché per la produzione dell'impasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti 'aggregato grosso si seguira la Norma CNR
B.U.n. 93/83.

Aggregato fino (frazione di < 4 mm)

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i requisiti previsti
dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

La qualita delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere una perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73 - classe granulometrica
C, inferiore al 25%.

Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n. IV/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in
peso dopo scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza
della sabbia in esame.

Il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati,
elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verr
stabilito dalla Direzione dei Lavoriin corso d’opera.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere
ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovr3
soddisfare l'ulteriore requisito precisato per I'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in
acqua.

Additivo minerale (filler)

L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive quanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. n. 23(71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“0.18 “€ 90%

“0.075 “e 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0.075 UNI, piti del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075 UNI.
Legante bituminoso

Il legante dovra di Norma essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm
oppure tra 80 e 100 dmm a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il
bitume tipo B/50-70 e tipo B/80o-100.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed.
febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U.
n. 81/80.

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e risponderd ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

Per spessore dello strato finito compreso tra 4 e 7 cm.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrad avere una composizione
granulometrica continua compresa nel seguente fuso:
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Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

crivello da 25 mm 100
“da1s5 mm 65 -100
“da1o0mm 50 - 80
“dasmm 30-60

setaccio da2 mm 20 - 45
“da 0,4 mm 7-25
“da 0,58 mm 5-15
“da 0,075 mm 4-8

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte
pezzature di aggregati.

il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso secco totale degli aggregati.

Esso dovra comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.

Il dosaggio di effettivo impiego dovra essere tale che il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela
degli aggregati dell'impasto costipato in opera non deve superare il 75%.

[ conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita
secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1000 daN.

-la rigidezza Marshall, cio@ il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comunque
essere compreso tra 300 e 450 daN/mm ;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitda Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 3% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore di riferimento della stabilita Marshall sara quello realmente conseguito nella
fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con I'acqua;

la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n.149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della
Direzione dei Lavori, I'impasto potrad essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il
“dope” diadesione e in tal modo I'impasto superila prova.

62.8 - Strato di usura in conglomerato bituminoso

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella
realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di usura in conglomerato bituminoso di tutti tipi
di pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di usura & costituito da un misto granulare di ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler™)
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con
macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a 30/40 mm.
Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al
setaccio UNI da 4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1’80% al setaccio
UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le graniglie ed i pietrischetti dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e
da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84).
| requisiti di accettazione per gliinerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR n. 139/92 perla classe ditraffico
(L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra effettuato
secondo le Norme CNR B.U. n. 93/83.
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Aggregato grosso

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti e
graniglie che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai requisiti
della citata Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- il materiale sar& non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. IV/[53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente poliedrica comunque non appiattita , allungata o
lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0.015;

- l'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 65/78, dovra essere inferiore a 0.85;

- resistenza alla frantumazione determinata secondo la Norma CNR Fasc. IV/53 inferiore a 120.

Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente accettato
purché per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguira la Norma CNR B.U. n. 93/83.
Aggregato fino

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i requisiti previsti
dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

La qualita delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere una perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n.34/73 - classe granulometrica C,
inferiore al 20%.

Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n IV/1953, con limitazione a 0,7% max della perdita in
peso dopo scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza
della sabbia in esame. Il quantitativo di materiale fine dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del
peso totale degli aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli
spessori, secondo quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere
ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra
soddisfare I'ulteriore requisito precisato per I'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in
acqua.

Additivo minerale (filler)

L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dafla Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive quanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. n. 23/71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“0.18 “€ 90%

“0.075 “e 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, pit del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075 UNI.
Legante bituminoso

Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm, oppure tra 80 e 100
dmm, a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il
bitume tipo B/50-70 e tipo B/80-100.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed.
febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U,
n. 81/80

Emulsione bituminosa per strato di attacco
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Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una
composizione granulometrica continua compresa nel seguente fuso.

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante
crivello da 20 mm 100
“da1s mm 90 - 100
“da 10 mm 70 -90
“dasmm 40 -55
setaccio da2 mm 25-38
“da 0,4 mm 11-20
“da 0,18 mm 8-15
“da 0,075mm 6-10

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte
pezzature di aggregati.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 6% riferito al peso secco totale degli aggregati. Il coefficiente
di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata dovra essere compreso tra il 75% e 1'80%,
il contenuto di bitume della miscela dovrad comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori
di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita
secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1200 daN.

-la rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comunque
essere compreso tra 300 e 450 daN/mm.

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 4% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore finale di riferimento della stabilita sara assunto pari a quello realmente
conseguito in fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua:

la stabilits Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n.149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione delia DL,
Iimpasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il“dope” di adesione e in tal
modo l'impasto superi la prova.

Inoltre la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllare la miscela tramite la determinazione della
resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova "Brasiliana") secondo la Norma
CNR B.U. n. 134/91.

| valori della resistenza a trazione indiretta dovranno risultare nei limiti riportati nella tabella seguente:

Temperatura  diprova[°C] 10 25 40

Resistenza a trazione indiretta [N/mm2] | 1,70+2,20 0,70+1,10 0,30+0,60

62.9 - Confezione e stesa dei conglomerati bituminosi

Conglomerati bituminosi per strati di base, binder ed usura

Preparazione

Prima dell'inizio del lavoro, I'impresa dovrd sottoporre alla Direzione dei Lavori l'elenco e la descrizione
dettagliata dell'attrezzatura che intende impiegare. Essa dovra essere di potenzialitd proporzionata all'entita e alla
durata del lavoro e dovrad essere armonicamente proporzionata in tutti i suoi componenti in modo da assicurare
la continuita del ciclo lavorativo dall'inizio (confezione) alla fine (costipamento). Dovra essere costituita da
macchine in perfette condizioni di efficienza lavorativa, su cui la Direzione dei Lavori dovra esprimere il propria
benestare.
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Sia I'aggregato grosso sia la sabbia e il filler dovranno essere stoccati in modo che ogni singola pezzatura
rimanga nettamente separata dalle altre e che non possano essere inquinate da terra, polvere o materiali
estranei. In particolare, a questo scopo, si dovra evitare che le stipe poggino direttamente su terreno fangoso e che si
depositino su di esse i fumi di depolverizzazione dellimpianto di confezione del conglomerato. | depositi
dovranno essere allestiti in modo da evitare la segregazione del materiale, non dovranno avere quindi forma conica o
piramidale con versamento degli aggregati dall'alto, ma bensi forma prismatica appiattita e gli aggregati vi dovranno
essere scaricati lateralmente. Dovra essere prevista una tramoggia separata di raccolta del filler il quale dovra essere
dosato a peso e potra provenire anche dal recupero del fumo dei cicloni.

Il dosaggio del bitume dovra avvenire a peso.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi e automatizzati, di potenzialita proporzionata all'entita
complessiva del lavoro ed alla durata prevista nel Contratto ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento degli
aggregati, la cui umidita all’'uscita dall’essiccatore non dovra superare lo 0.5% riferito al peso secco. Il dosaggio degli
aggregati sara effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta composizione granulometrica.

La temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovrd essere compresa tra 160 °C e 180 °C e quella del
legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume
impiegato; la temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovra essere inferiore a 150 °C. Per la
verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere munite di
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

Il conglomerato, una volta confezionato, potra esser fatto cadere direttamente nei cassoni degli autocarri
adottati per il trasporto o essere temporaneamente raccolto in apposita tramoggia. E' essenziale peraltro che, per
evitare la segregazione, il carico degli autocarri deve avvenire a caduta diretta, senza cioé l'impiego discivolio
piani inclinati.

Il conglomerato caldo dovra essere trasportato sul luogo di impiego mediante autocarri ribaltabili in numero
sufficiente ad assicurare la continuitd della produzione. Per tempi di trasporto molto lunghi e nel caso di
esecuzione dei lavori nella stagione invernale, sara richiesto l'impiego di autocarri con cassone termo-isolato e coperto
mediante teloni.

Posa in opera

Si procedera, preventivamente, ad una accurata pulizia della superficie di posa, mediante energico lavaggio efo
soffiatura, e successivamente alla stesa di un velo continuo di ancoraggio di emulsione tipo ER 55 in ragione di 0,5
kg/ma2.

A lavoro ultimato la pavimentazione dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze saranno
tali da consentire il deflusso delle acque meteoriche senza che si verifichino ristagni di acqua piovana.

Lo spessore del tappeto in conglomerato bituminoso steso, previsto nel computo metrico estimativo e paria 30 mm, &
da intendersi come spessore minimo finito. Al fine di eliminare eventuali ristagni di acqua piovana e consentire il
normale deflusso delle acque meteoriche, 'operatore economico provvedera a proprie spese alla stesura di uno
spessore superiore a quello minimo previsto.

La stesa dei conglomerati bituminosi verrd fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici di tipo approvato dalla
Direzione dei Lavori, in perfetto stato d’uso.

Tali macchine, analogamente a quelle per la confezione delle miscele, dovranno possedere caratteristiche di
precisione di lavoro tale che il controllo diretto dell’operatore sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso a
temperatura, controllata immediatamente dietro la finitrice, non inferiore a 140 °C o comunque a quella
indicata dalla Direzione dei Lavori.

Le vibro-finitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pill grossi.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la
perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenta comunque bagnato e la sua temperatura,
misurata in un foro di circa 2 - 3 cm di profondity e di diametro corrispondente a quello del termometro, &
inferiore a 5 °C.

Potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori la stesa del conglomerato in qualsiasi ora del giorno, incluse le ore
notturne.

Se la temperatura dello strato di posa & compresa tra 5 °C e 10 °C, si dovranno adottare, previa autorizzazione della
Direzione dei Lavori, accorgimenti (quali innalzamento della temperatura di confezionamento efo trasporto con
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autocarri coperti) che consentano di ottenere ugualmente la prescritta compattezza dello strato in opera e la sua
adesione con quello inferiore di appoggio.

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e quando il bordo di una striscia sia
stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita.

Nella formazione dei giunti longitudinali, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa del tipo ER 55 per assicurare la saldatura della striscia successiva e la impermeabilita dello strato
finito. | giunti trasversali derivanti dalla interruzione del lavoro dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento e saranno sfalsati di non meno di 2 m fra strisciate contigue.
Qualora nell'esecuzione della strato venisse a determinarsi, a causa di particolari condizioni ambientali, una
sensibile differenza di temperatura tra il conglomerato della striscia gia posta in opera e quella da stendere, la
Direzione dei Lavori potra ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi infrarossi,
del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia contigua
darealizzare.

La sovrapposizione deglistrati dovra essere eseguitain modo che i giunti longitudinali siano sfalsati di non meno
di 30 cm rispetto agli analoghi dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce
della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

| giunti trasversali o longitudinali adiacenti a pavimentazioni o strutture in calcestruzzo saranno fresati e
riempiti di mastice, alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni in calcestruzzo.

La rullatura dovra avvenire in direzione longitudinale sul conglomerato appena steso dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza interruzioni. Essa dovra iniziare dai bordi della striscia verso il suo asse centrale, in modo da
evitare il rifluimento laterale del conglomerato. '

’addensamento sara realizzato preferibilmente solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte. Potra essere utilizzato un rullo
tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

A discrezione della Direzione dei Lavori, la rullatura potra essere eseguita mediante rulli tandem leggerida5-8t,a
rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli piti pesanti del peso di 10 - 12 t. sino a costipamento ultimato.

Per lo strato di base, a discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere utilizzati rulli con ruote
metalliche vibranti efo combinati.

Nell'effettuare il costipamento con rulli a ruote metalliche, si dovra avere 'avvertenza che le ruote motrici si trovino
verso la macchina stenditrice.

Dopo la rullatura con rulli gommati, potranno essere richiesti passaggi ripetuti di rulli a ruote lisce per spianare le brevi
ondulazioni trasversali talora lasciate dalle ruote dei rulli gommati.

La rullatura si potra considerare terminata allorquando si sia raggiunta in sito la percentuale dei vuoti e il
grado di costipamento richiesti.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di compattezza qui richiesti per i conglomerati bituminosi, I'lmpresa ha I'obbligo
di provvedere anche all'eventuale costipamento sussidiario a freddo del conglomerato in opera mediante rulli a
ruote gommate, di peso non inferiore alle 25 t., con pressione di gonfiaggio non inferiore a 10 daNfcmg, sempre che
tale operazione non determini la frattura dello strato.

Additivanti di adesione (“Dopes”)

Nella confezione dei conglomerati bituminosi contenenti inerti idrofili (Norma CNR Fasc. [V/53) dovranno essere
impiegati bitumi additivati con speciali prodotti chimici attivanti I'adesione bitume-aggregato (quali agenti
tensioattivi, “dope” di adesivita).

Essi saranno impiegati sempre nel caso di inerti idrofili per strati di base e di collegamento, mentre per inerti destinatia
strati di usura saranno da impiegarsi ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.

Si avra cura di scegliere, tra i prodotti in commercio, quello che sulla base di prove comparative effettuate
presso un Laboratorio di fiducia della Direzione dei Lavori avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto per lungo tempo a temperature elevate. La efficacia

del’agente tensioattivo nel legante bituminoso verra accertata mediante la prova di spogliamento dicui alla
Norma CNR B.U. n. 138/92.

Il dosaggio potrd variare a seconda delle condizioni di impiego, delia natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, esso di norma sara compreso tralo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
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L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovra essere realizzata preferibilmente in raffineria,
comunque essa dovra effettuarsi con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione dell’additivo e
I'esatto dosaggio del medesimo rispetto al bitume.

62.10 - Controllo dei requisiti di accettazione

Campionatura e prove di controllo preliminari

Con congruo anticipo sull'inizio del lavoro, PImpresa & tenuta ad effettuare campionature dei vari materiali che
intende implegare, notificando nel contempo alla Direzione dei Lavori le fonti di approvvigionamento.

I campioni, prelevati secondo la vigente Normativa CNR, verranno inviati ad un Laboratorio universitario o ad altro di
comune gradimento dell'lmpresa e della Direzione dei Lavori, per la determinazione delle caratteristiche di
accettazione prescritte.

Solo dopo che sara reso noto il risultato di tali determinazioni, la Direzione dei Lavori potra concedere il
benestare per l'accettazione dei materiali.

Per quanto riguarda gli aggregati, la Direzione dei Lavori dovra eseguire un sopralluogo in cava per assicurarsi della
potenzialita della cava stessa e dei relativi impianti di produzione.

Nel caso che gli aggregati provengano da fonti di approvvigionamento note e siano stati gia impiegati con
successo in precedenti lavori da parte della Committente, la Direzione dei Lavori potra esonerare I'lmpresa
dall'esecuzione di parte o di tutte le determinazioni preliminari anzidette.

L'lImpresa & poi tenuta a presentare uno studio dal quale risulti la composizione delle miscele che intende
adottare, comprovando altresi con certificati ufficiali emessi dal Laboratorio approvato dalla Direzione dei Lavori
la rispondenza della composizione e delle altre caratteristiche fisico-meccaniche della miscela prescelta.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i dati sperimentali prodotti ovvero di fare eseguire ulteriori
ricerche. L'approvazione delle miscele proposte, non ridurra comunqgue la responsabilitd dell'Impresa
relativamente al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata la composizione proposta, I'lmpresa dovra ad essa attenersi rigorosamente. Non sard
ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore al # 5% per lo strato di base e di + 3% per gli strati
di binder ed usura, rispetto alla corrispondente curva granulometrica prescelta. Per qualsiasi strato di conglomerato
bituminoso non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (passante al setaccio da 2 mm UNI) di 2%, e di
1,5 % sulla percentuale di passante al setaccio da 0.075 mm UNI,

Per quanto riguarda il bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita in base al risultato del
preventivo studio Marshall maggiore di + 0.3 %.

Controlli in corso d’opera

Oltre alle prove di accettazione dei materiali e a quelle preventive di studio delle miscele, che dovranno essere
eseguite con congruo anticipo sull'inizio dei lavori, dovranno essere eseguiti anche periodici controlli in corso d’opera
ed altri ogni qualvolta dovessero cambiare 1e fonti di approvvigionamento dei materiali.

Salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, i controlli periodici saranno quelli di seguito elencati:

- controllo della composizione granulometrica e della pulizia degli aggregatiin stipe: una volta ogni due giorni;

- controllo della penetrazione e del punto di rammollimento del bitume: una volta per ogni fase lavorativa;

- controllo della temperatura del bitume e degli aggregati alla macchina impastatrice : due volte al giorno;

- controllo della temperatura di stesa e di costipamento del conglomerato: piti volte al giorno;

- controllo della composizione granulometrica della miscela degli aggregati caldi prima del mescolamento con il
bitume: almeno ogni qualvolta si siano dovuti sostituire i dosatori dellimpianto o si notino irregolarita nei risultati della
prova Marshall;

- esecuzione della prova di stabilita Marshall sul conglomerato all'atto della stesa: almeno una volta al giorno.

Il conglomerato dovra essere prelevato appena steso dietro la macchina finitrice ;

- determinazione della composizione granulometrica e del contenuto di bitume del conglomerato: almeno una volta
ogni due giorni e ogni qualvolta si siano dovuti sostituire i dosatori dell'impianto di confezione o sinotino
irregolarita nei risultati delle prove Marshall;

- determinazione del peso di volume e della percentuale dei vuoti dei provini Marshall : almeno una volta ogni

due giorni e ogni qualvolta venga cambiata la regolazione dell'impianto di confezione del conglomerato o si notino
irregolarita nei risultati della prova Marshall.

- determinazione dello spessore, della massa volumica, della composizione granulometrica, del contenuto di
bitume, della percentuale dei vuoti e del grado di costipamento relativo del conglomerato in opera:
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- per controllo della lavorazione : ogni qualvolta verra ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori

- per accettazione della pavimentazione in sede di collaudo tecnico provvisorio e definitivo: non meno di un

tassello di cm 25 x 25 ovvero di due carote del O 100 mm (prelevate vicine e i cui risultati andranno mediati) ogni 2000
m2 di pavimentazione

Sia per i conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento sia per il manto di usura, nel caso in cui la
prova Marshall verra effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini
dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione o alla finitrice e
compattato nelle fustelle di prova immediatamente o entro brevissimo tempo.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllare le miscele, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura sia per
quelli tipo binder, dal punto di vista della deformabilita viscoplastica, con prove dilaboratorio a carico costante (Norma
B.U. CNR n. 106 del 10/4/85) dalla quale dovra risultare che il valore del parametro “Jp” a 40 °C, misurato tra il 15° ed il
28° giorno dalla stesa, dovra essere compreso tra 14e cm2/daN-s, mentre per quanto riguarda il valore accettabile del
parametro “J1”, questo dovra essere definito di volta in volta, a seconda del tipo di conglomerato. 106x-26106x-

Resta inteso che allorquando in corso di lavoro viene stabilito di effettuare prelevamenti di carote della
pavimentazione procedendo in cantiere aile prove, i controlli potranno essere convenientemente diradati.

Di tutti i prelevamenti effettuati, nonché dei risultati delle prove e dei controlli sia in cantiere sia in laboratorio,
la Direzione dei Lavori e Iimpresa terranno accurata registrazione in modo che ad essi si possa fare riferimento in
sede di collaudo, ritrovando con sicurezza sulla pavimentazione i relativi punti di prelevamento.

Controllo dei requisiti di accettazione fisici e meccanici degli strati in opera Al termine della compattazione i
conglomerati dovranno avere un valore del grado di addensamento uniforme in tutto lo spessore e riferito alla massa
volumica Marshall, paria:

- strato di base e dibinder: € 98%

-strato di usura: € 97%

A costipamento ultimato la superficie di ogni strato non dovra discostarsi dalla livelletta di progetto di piti di 15 mm su
50 m di lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a 4 mm rispetto a un regolo rettilineo con
faccia inferiore piana di 4 m di lunghezza comunque disposto sulla superficie stessa. Nel caso si dovessero riscontrare
zone con avvallamenti e rialzi inaccettabili, tali zone dovranno essere demolite e ricostruite.

La superficie finita rotabile dovra presentare, sia tra il 90° ed il 180° giorno dall’apertura al traffico sia prima di tale
periodo, adeguate caratteristiche di micro e macro- rugosita.

La resistenza di attrito radente (micro-rugositd) misurata con I"apparecchio Skid-Tester (Norma CNR B.U. n. 105/85) su
superficie pulita ed abbondantemente bagnata ed alla temperatura di riferimento di 15 °C, dovrarisultare in ogni
punto superiore a 55 BPN.

La macro-rugosita superficiale misurata con il sistema della altezza di sabbia “HS” (Norma CNR B.U. n.94/83)
dovrarisultare paria:

- conglomerati bituminosi tradizionali HS € 0.4 mm

Tali determinazioni, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, verranno eseguite in corrispondenza
delle tratte in curva e ogni 300 m circa nei tratti in rettifilo.

Controllo degli spessori degli strati in opera

Lo spessore di ogni strato della pavimentazione dovra corrispondere a quello di progetto o prescritto dalla
Direzione dei Lavori. Esso verra determinato su carote prelevate a questo fine (diametro 50 mm) o per altre

valutazioni (diametri 100 o 150 mm). Su tali carote, prelevate casualmente dalla Direzione dei Lavori ed
eventualmente in contraddittorio con I'lmpresa, sulla superficie della pavimentazione, dovranno essere
effettuate almeno 30 misure, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, eseguite con le modalita qui di
seguito descritte.

Per le carote, da 50 mm vengono effettuate 2 misure diametralmente opposte, mentre per quelle da 100 o da 150 mm
vengono effettuate 6 misure in corrispondenza degli estremi dei diametri presi ogni 60°. Dalla media M di tali misure si
ricavera il valore dello spessore della pavimentazione.

L'accettazione della determinazione dello spessore della pavimentazione stesa dovra scaturire dalle
considerazioni sui principali parametri statistici relativi alla misura di grandezze fisiche qui di seguito riportati (UNI

4723-84).

Timbro e firma per accettazione
del'imprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 - Inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

Si dovra determinare la media aritmetica M delle n misure Xi, definita come la somma di tutte le osservazioni divisa per
il loro numero, ed il loro scarto tipo S, definito come la radice quadrata positiva della media (corretta) dei
quadrati degli scarti di tutte le osservazioni (varianza).

La media M delle misure dello spessore del singolo strato non dovrd essere inferiore ad un valore minimo
stabilito come il 93% dello spessore di progetto.

Singoli valori Xi potranno essere inferiori a tale minimo purché lo scarto tipo S delle misure non superi il 30% della loro
media, e la differenza tra il valore massimo e minimo non superi il 20% del valore medio M. Le misure che
generano uno scostamento superiore ai suddetti valori vanno eliminate dal computo e va ripetuto il calcolo della nuova
media da verificare con i criteri testé indicati.

Ogni deficienza di spessore superiore al 40% rispetto al valore dello spessore prestabilito, comportera il
rifacimento efo la ricopertura a totale cura e carico dell’Appaltatore.

62.11- Strato di usura in cubetti di porfido

Scopo del lavoro

La presente nota si riferisce alla realizzazione con cubetti in porfido dello strato di rivestimento che, salvo
diversa disposizione della Direzione dei Lavori, & destinato a sostituire lo strato di binder e quello di usura
nelle pavimentazioni delle penisole e nel’ampliamento dei marciapiedi.

I masselli ed il relativo strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 cm, saranno posti in opera sopra lo strato di
base, realizzato secondo quanto previsto in precedenza, preventivamente sagomato secondo le pendenze
trasversali e longitudinali di progetto e previa realizzazione di tutte le opere di drenaggio sub-superficiale occorrenti
per controllare e allontanare le acque di filtrazione dalla superficie. A quest'ultimo riguardo, ogni attenzione dovra
essere posta nella esecuzione delle opere di drenaggio soprattutto dove le pendenze trasversali, per qualsiasi
ragione, dovessero risultare inferiori al 2%.

Qualita e provenienza dei materiali

Cubetti in porfido

I cubetti in porfido, avranno spessore di 40-60 mm, colore indicato dalla Direzione dei Lavori, resistenza
convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm2, assorbimento medio di acqua inferiore al 12 % in volume
e massa volumica media superiore a 2200 kg/m3.

I cubetti dovranno essere compatti e non dovranno presentare crepe, incrinature o segni di danneggiamento dei

bordi. Dovranno avere ottime caratteristiche di stability e durabilita, forma geometrica controllata, superfici
piane, bordi cianfrinati e colore omogeneo.

I cubetti in fornitura dovranno essere accompagnati dai relativi certificati che attestino la loro rispondenza alle
caratteristiche sovra precisate, valutata secondo le metodologie di prova e le determinazioni tecniche stabilite nelle
normative UNI vigenti che si intendono far parte integrante della presente prescrizione tecnica.

Sabbia di allettamento

La sabbia costituente lo strato di posa dei masselli in calcestruzzo dovra essere pulita e ben graduata, con
curva granulometrica continua all'interno del seguente fuso granulometrico

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 10 100
Crivello s 90+100
Setaccio 2 75+100
Setaccio 0,4 20+100
Setaccio 0,18 5+20
Setaccio 0,075 0+5

Il passante al setaccio da 0,075 mm dovra comunque essere |l pill basso possibile. La sabbia potra essere di origine
naturale, provenire da frantumazione, oppure potra essere una miscela di queste.

Il contenuto di elementi provenienti da rocce tenere, alterate, scistose o degradabili, dovra essere inferiore all'1%.
L'equivalente in sabbia (Normativa CNR) dovra essere maggiore di 80.

Sabbia di intasamento dei giunti
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La sabbia per il riempimento dei giunti tra i cubetti dovra essere tutta passante al setaccio 1,18 mm., dovra avereilt0 %
di passante al setaccio da 0,075 mm. e dovra essere libera sa sali solubili che possano causare efflorescenze o macchie
nei cubetti. Il passante allo 0,075 dovra essere di natura limosa.

Elementi perimetrali e cordonature

Saranno costituiti da in calcestruzzo preconfezionato, di resistenza idonea a sopportare il transito di una ruota di un
veicolo pesante. La loro forma geometrica potra anche comprendere una cunetta per il controllo delle acque
superficiali.

La faccia delle cordonature rivolta verso i cubetti dovra essere perfettamente verticale.

Posain opera

Stesa dello strato di allettamento

Lo strato di allettamento in sabbia dovra essere steso sulla superficie dello strato di base in modo uniforme, in uno
spessore in grado di poter ottenere, a costipamento avvenuto il richiesto spessore di 3 cm.

Qualora la superficie dello strato di base non risponda ai requisiti di regolarita prescritti, questa dovra essere corretta
prima della stesa dello strato di sabbia. In nessun caso dovrd essere usata la sabbia stessa quale materiale di
livellamento.

L'umidita della sabbia dovra essere del 4+8% e dovra essere quanto pill possibile uniforme.

lo strato di sabbia dovra rimanere sciolto e protetto contro fenomeni che ne possano determinare la
precompattazione accidentale prima della stesa dei cubetti (pioggia, umidita o altro). Nel caso che cio accada, lo strato
di sabbia dovra essere rimosso e risteso.

L'estensione dello strato di sabbia sciolta e livellata non dovra essere superiore all'estensione di pavimentazione
che pud essere terminata in un giorno lavorativo.

Posa in opera dei cubetti in porfido

| cubetti in porfido dovranno essere posti in opera al di sopra dello strato livellato di sabbia sciolta, nell'ordinee
secondo gli schemi indicati dalla Direzione dei Lavori

| cubetti dovranno essere accostati avendo cura di lasciare tra I'uno e 'altro un giunto di larghezza 2+4 mm.

Tale giunto dovra essere lasciato anche tra le cordonature e la prima fila di masselli.

Gli eventuali masselli di bordo, di dimensioni parzializzate, dovranno essere posti in opera alla fine, dopo la posa in
opera delle file di masselli interi.

Per parzializzare i cubetti dovranno essere usati utensili meccanici o idraulici o seghe elettriche a lama
diamantata. Non dovranno essere usati masselli la cui dimensione sia stata ridotta a meno del 25% della loro
dimensione originale. Per riempire vuoti residui di pavimentazione di larghezza tra i 25 e i 50 mm dovra essere usata
una miscela di cemento - sabbia - inerti, in proporzione 1:2:4. La dimensione massima degli inerti non dovra superare il
30% della pil piccola delle dimensioni degli spazi da riempire. Per spazi pili piccoli di 25 mm dovranno essere usate
malte preconfezionate.

Ad eccezione dei casi in cui sia necessario apportare piccole correzioni, i cubetti non dovranno essere pistonati per
essere messi in posizione. Nel caso di lievi aggiustamenti di posizione, si dovra comunque evitare di costipare lo
strato di sabbia allettamento.

Prima del costipamento, lo strato di cubetti non dovra essere trafficato.

Dopo la loro posa in opera, i cubetti dovranno essere soggetti ad un’azione di costipamento per ottenere
l'assestamento dello strato di sabbia e per portare le quote della pavimentazione finita a quelle previste in
progetto.

L'azione di costipamento potra essere effettuata mediante piastre vibranti, ad alta frequenza e bassa ampiezza di
vibrazione.

Il costipamento dovra essere eseguito in meno di 2 passate, meglio se 3. Si dovra evitare di costipare la fascia di
larghezza di un metro lungo i bordi di pavimentazione non dotati di cordonatura (zone di fine giornata).

Il costipamento dovra continuare fintanto che sia eliminato qualsiasi dislivello tra elementi contigui. Tutti gli elementi
che, durante I'operazione del costipamento, abbiano subito danni strutturali, dovranno essere immediatamente
sostituiti.

Appena possibile, dopo il costipamento, e comunque prima del termine delle lavorazioni giornaliere e prima
dell'apertura al traffico della pavimentazione, dovra essere spersa sulla superficie la quantita di sabbia
necessaria per l'intasamento dei giunti tra i cubetti.
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Quest'ultima verra portata a riempire tutti i giunti mediante un’intensa scopatura. Successivamente sara
necessario un ulteriore passaggio della piastra vibrante per compattare adeguatamente la sabbia all'interno dei giunti.
L'eccesso di sabbia dovra essere in fine rimosso dalla pavimentazione prima della sua apertura al traffico.
Caratteristiche della superficie finita

La superficie finita dovra risultare sagomata secondo i piani e le pendenze di progetto.

A costipamento effettuato, la superficie non dovra discostarsi dalla livelletta di progetto di pitt di 5 mm su 50 m di
lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a mm 3 rispetto ad un regolo rettilineo, con faccia
inferiore piana, di 4 metri di lunghezza comunque disposto sulla superficie.

Nel caso si dovessero riscontrare zone con avvallamenti o rialzi superiori a 3 mm, tali zone dovranno essere demolite e
rifatte a spese dell'lmpresa.

62.12 - Prove preliminari e di controllo in corso d’opera

L’Appaltatore dovra eseguire a sua cura e spese le seguenti prove preliminari necessarie per :

1. la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni naturali di sedime a conforto e verifica di quelle
assunte in sede progettuale per il calcolo delle pavimentazioni.

2. la determinazione dei valori massimi ottenibili del modulo di deformazione Md sul piano di sbancamento, su quello
finito dello strato di bonifica e dello strato di fondazione in misto granulare.

3. la caratterizzazione dei materiali che intende impiegare.

Le prove di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere eseguite su limitate aree a tal fine predisposte
all'interno del cantiere prima dell’avvio definitivo dei lavori per la realizzazione delle corrispondenti opere.

In particolare il numero delle prove di cui al punto 1 e quelle per la determinazione del modulo Md del terreno naturale
di impianto sara stabilito dalla Direzione dei Lavori in rapporto all’omogeneita del terreno stesso, con un minimo di 3
distinte prove per ogni area omogenea e per ogni caratteristica fisica 0 meccanica da determinare.

Similmente I’Appaltatore & tenuto ad eseguire le previste prove di controllo in corso d’opera previste nei
precedenti articoli.

Tutte le prove dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

L'Impresa potra eseguire le prove in oggetto in proprio o tramite un Laboratorio esterno approvato dalla
Direzione dei Lavori.

Comunque almeno il 50% delle prove relative a ciascuna categoria di lavori dovranno essere eseguite presso un
Laboratorio Universitario.

Art. 63 - Conglomerati cementizi semplici e armati (Normali e precompressi)

A) GENERALITA!

Nell’esecuzione delle opere incluse nell’appalto, 'Impresa dovra osservare tutte le vigenti disposizioni dilegge e
le norme emanate in materia. In particolare I'lmpresa sara tenuta all'osservanza:

- della legge 5.11.1971, n"1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica" (G.U.n"321 del 21.12.1971);

- del D.M. 9.1.1996 "Norme Tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” (5.0. alla G.U.n"29 del 5.2.1996);

- della legge 2.2.1974, n°64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
(G.U.n%76 del 21.3.1974);

- del D.M. 16.1.1996 "Norme Tecniche relative per le costruzioni in zone sismiche" (G.U.n29 del 5.2.1996).

B) COMPONENTI

Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere alle
caratteristiche tecniche dettate da:

- D.M. 3/6/1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalitd di prova dei
cementi”(G.U. N°180 del 17/7/1968).

- D.M. 20/1111984 “Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi “ (G.U. N°353 def 27/12/1984).

- Avviso direttifica al D.M. 20/11/1984 (G.U. N°26 del 31/1/1985).
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-D.L. 9/3/1988 N° 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di
contenitori che lo proteggano dall'umidita ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in
modo da evitare miscelazione fra tipi diversi.

L'lmpresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bonta,
costanza del tipo, continuitd di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla Direzione Lavori
un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo

previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all'art. «Qualita e
provenienza dei materiali».

Tale dichiarazione sard essenziale affinché la Direzione Lavori possa dare il benestare per |'approvvigionamento
del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera I'lmpresa dal far controllare periodicamente, anche senza
la richiesta della Direzione Lavori, le qualith del cemento presso un Laboratorio Ufficiale per prove di materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle
qualita del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.

[nerti - Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per Paccettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni” del C.N.R. (Fascicolon® 4 - Ed. 1953), ed
essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori; non dovranno
inoltre essere scistosi o silicomagnesiaci.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di
elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza,
omogeneitd, lavorabilith, aria inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo
elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo
dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti.

Particolarmente attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del
bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature, la pit fine non dovra contenere pit del 5% di
materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm. dilato.

Le singole pezzature non dovrebbero contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle
pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle
pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni
parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro,
delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in opera.

Acqua - Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate
all'art.«Qualita e provenienza dei materiali».

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di
lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto
rapporto acqua/cemento.

Additivi - La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'lmpresa potranno
0 no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della
Direzione Lavori, I'lmpresa dovra inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita
del prodotto alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza delle caratteristiche dei
prodotti da impiegare.

C) CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEl CONGLOMERAT] CEMENTIZI

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative
casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del
D.M.9.1.1996.
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Ad integrazione di tali norme, la Direzione Lavori ordinera n°3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n°2 provini in modo
da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il Laboratorio di cantiere, o
altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andra sottoposto a prove presso un
Laboratorio Ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre
prove.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico
dell'Impresa.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori
di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal Direttore dei
Lavori, questi potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in
attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. Qualora anche dalle prove eseguite presso
Laboratori Ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di
progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione di controllo di accettazione non fosse
rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell'lmpresa, ad un controllo teorico efo sperimentale della struttura
interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato,
ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col
prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con I'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e
verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi
di vincoli e di carico delle strutture, la Rck & ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le
prescrizioni delle vigenti norme dilegge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della
resistenza trovata.

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'impresa sara tenuta a sua cura e
spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla
stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L. Nessun indennizzo o
compenso sara dovuto all'lmpresa se la Rck risultera maggiore a quella indicata nei calcoli e nei disegni approvati dalla
Direzione Lavori.

Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori prelevera, con le modalitd indicate nelle norme UNI 6126-72
e con le frequenze di cui all'allegato 2 del D.M. 14.2.1922 campioni di materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori
controlli, quali:

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell'appendice E delle
norme UNI 7163-79;

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle
norme UNI 639372 e 6394-69 (picché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti
dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata l'omogeneitd, il contenuto d'aria ed il rapporto
acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando ['abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto dalla
norma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm.

Per abbassamenti inferioria 2 cm. si dovra eseguire la prova conla tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, 0
con I'apparecchio VEBE'.

La prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene
mediante autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 4/5 dello scarico
della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire pitt del 10%. Inoltre
['abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire piti di cm.3.

La prova del contenuto d'aria & richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verrd eseguita con
il metodo UNI 6395-72,

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando I'acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni
appositamente confezionati.
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La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate e non, misure di resistenza a
compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro verra eseguita nel modo seguente:

1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata un'area non superiore a 0,1 m? su diesso
si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per voita;

2) si determinera la media aritmetica di tali valor;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media pitl di 15 centesimi dall’escursione totale della scala dello
sclerometro;

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura
dello sclerometro, dara la resistenza a compressione del calcestruzzo;

5) se il numero dei valori non scartati & inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dovra essere rieseguita in una
zona vicina.

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa
costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui
provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione. Per I'interpretazione
dei risultanti & buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture fe cui prove di controllo
abbiano dato risultati certi.

Nella eventuality di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per
compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture
giarealizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme UNI 6132-72).

D) CONFEZIONE

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della
Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli
inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata
con bilancia indipendentemente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3% quella del cemento con
precisione del 2.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e
successivamente almeno una voita all'anno.

Per l'acqua e gli additivi & ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere
realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.

| dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance per la
pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione
addizionale).

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacitd tale da contenere tutti gli ingredienti della
pesata senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai
requisiti di omogeneita di cui al precedente paragrafo C).

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non
rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorability non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione
del calcestruzzo. |l Direttore dei Lavori potra consentire ['impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche
non previsti negli studi preliminari.

In questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'impresa, senza che questa abbia diritto a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di
sotto di 0°C. salvo diverse disposizioni che la D.L. potra dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le
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norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo I''mpresa non potra avanzare richiesta alcuna di
maggiori compensi.

E) TRASPORTO

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei al
fine di evitare la possibilitd di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di
deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di
trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

L'uso delle pompe sard consentito a condizione che Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a
mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera I'omogeneita dell'impasto sara
controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia
all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la
differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm. e comunque non dovra superare quanto
specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo I'uso di particolari additivi.

E' facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

F) POSA IN OPERA

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia,
ecc, si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di
materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tener registrati giornalmente i minimi di
temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. I calcestruzzo sara posto in
opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e
perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarity o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cid qualora tali difetti
o irregolarita siano contenuti nei limiti che la direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra

tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a
carico dell'lmpresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero
sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di
compensi a parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara
steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm.50 ottenuti dopo la vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalitd per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori.

E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuitd o differenze d'aspetto, e la
ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e
spazzolata.

La Direzione Lavori avrd la facoltd di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti senza soluzione di continuity cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'mpresa non potra
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in dipendenza di questa
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prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato
in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi
il normale consolidamento.

L'onere di tali accorgimenti & a carico dell'lmpresa.

G) STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi pit idonei allo scopo. Il sistema
proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 'lmpresa dovra attenersi a quanto
stabilito dalle Norme Tecniche previste dal D.M.9.1.1996.

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione dell'acqua
contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. Dovra essere controllato che il
disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti
efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

La Direzione Lavori potra prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con
paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentime I'adattamento e
I'ammorsamento.

H) GIUNTI DI DISCONTINUITA' ED OPERE ACCESSORIE NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano
realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili
fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali
assestamenti.

[) PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITA', ECC.

L'Impresa avrd a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei
disegni costruttivi o sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa
fori, tracce, cavitd, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc. per sedi di cavi, per attacchi di
parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc.

L'onere relativo & compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto & ad escluso carico dell'lmpresa. Tutte le
conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno totale
carico dell'lmpresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di
spettanza dell'lmpresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i
ritardi, le forniture aggiuntive di materiale e la maggiore mano d'opera occorrente da parte deifornitori.

L) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a
quanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 716379 per
quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 9.1.1996.

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessity di predisporre ed effettuare i prelievi per le
prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del
conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto.

La garanzia di qualita dei calcestruzzi preconfezionati potrd essere comprovata a seguito di apposite prove
sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'art.20 della legge 5.11.1971, n. 1086 e di altri autorizzati
con decreto del Ministro dei LL.PP. come previsto dall'articolo citato.
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Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun
caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere
allegati alla contabilita finale.

L'lmpresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato
cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare
scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.) sia per

il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione.

Cio vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita ed ai tempi di
trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'lmpresa, inoltre, assume I'obbligo di
consentire che il personale addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei Lavori abbia libero accesso al luogo di
produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa iprelievi
e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.

M) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al CEMENTI ARMATI ORDINARI

L'lmpresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sara tenuta a rispondere degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri dovranno essere impiegati opportuni distanziatori
prefabbricati in conglomerato cementizio.

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del
conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresl, essere lavati abbondantemente con
acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per lo stesso motivo ['acqua di impasto
dovra essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive;

b) il conglomerato dovra essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando casseforme
a superfici interne lisce e dovra essere, in ogni caso, vibrato;

¢) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovrd essere trattata con boiacca
fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato
risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari.

L'osservanza delle stesse norme potra essere ordinata dalla Direzione Lavori anche in zone in cui siano presenti
acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitore, solforose, carboniche, ecc.).

Dal giornale lavori del cantiere dovra essere risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, PImpresa dovra tener registrati giornalmente i minimi
di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Nei prezzi di appalto, si
intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli efaborati esecutivi, quelle delle prove di
carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e deirilievi.

Durante I'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni,
prescrizioni di oghi genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle
quali I''mpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennitd o compensi di
qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.

Art. 64 - Norme per la misurazione e valutazione dei rischi

Norme generali di valutazione

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la
contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli oneri e
magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in
presenza d'acqua;
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- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico arinterro od a rifiuto entro ilimiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione dirilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc;
- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
-il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti
eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei lavori,
saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la
larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario
di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterd definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per
gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per
gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
Tubazioni in genere
Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve,
derivazioni e montaggio di apparecchiature.
Pozzetti
| pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno, se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il
manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi
speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle
pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni componente
compreso entro il volume del manufatto.
Pezzi speciali ed apparecchiature
Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni,
bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.
Allacci alle condotte
Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e
comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare Iallaccio funzionante
e collegato fino all’utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si
derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario.
Ripristini di pavimentazioni
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Se non diversamente specificato, quelli lungo I’asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per lalarghezza
fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che PImpresa fosse tenuta a ripristinare in funzione della
effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Riempimento con misto granulare

I riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, se non
diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume
od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m* e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura
con materiale in cotto. Cosl pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di
pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento difaccia
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure
sempre compresa |'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in pil.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno
a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel
prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che
la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc,, e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sard valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovrd
essere eseguita, nonché peril getto e la vibratura.
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Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura dei
singoli elementi e [a posa in opera dell'armatura stessa.

Solai

[ solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento
armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato
allinterno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli perimetrali o travi di
calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, & invece compreso il
noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui,
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tutti i cordoli
perimetrali relativi ai solai stessi.

Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

Nella misura non sara percid compresa I'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono ['onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi
di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonadi, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera
di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere

per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante
per rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, laripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e
ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di
opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il
perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro
perfetto.

Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia
per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti
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e pareti, con raggio non superiore a 15 ¢m, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 ¢m saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tuttii vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza dispalle
e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite pergli
intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerd due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome,
risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrd conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte 'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sard computato due volte e mezza la luce netta del vano,
in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche la coloritura della
superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento
alla Direzione def lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidatia norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
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dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i socl.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, 'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui

pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosl accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per if funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui
essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensatigli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Timbro e firma per accettazione
dell'imprenditore/Legale rappresentante




Comune di Inveruno

Via Senatore Giovanni Marcora, 38/40
20010 — inveruno (Citta Metropolitana di Milano)

Art. 65 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

L’accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto indicato al Titolo X
Capo | del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

La Direzione Lavori potra procedere in qualsiasi momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di
tracciamento e misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori distruggere o rimuovere
capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza essere sostenuti. In
tal caso inoltre I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici.

Art. 66 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se ’appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di firmare i
brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i brogliacci
suddetti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «Bx, allegata al presente capitolato speciale
per farne parte

integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO 2 - NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE
E LAVALUTAZIONE DELLE OPERE STRADALI - MATERIALI

Art. 67 ~- Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in relazione a
quanto & previsto nell'elenco dei prezzi.

Iavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si procedera
all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dei Lavori e
dall'lmpresa.

Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.
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Art. 68 — Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso
ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

Art. 69 - Materiali a pié d'opera

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)alle provviste dei materiali a pi¢ d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori,
come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc, alla cui
esecuzione provvede direttamente 'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco,
quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure
di scioglimento del contratto;

¢) alla valutazione del materiale per 'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)alla valutazione delle provviste a pié¢ d'opera che si dovessero rilevare dall'’Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pill trovare impiego nei lavori.
| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pi¢ d'opera sul luogo
dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Art. 70 - Movimenti di materie

Scavi e rilevati per la formazione dei corpi arginali.

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione dei corpi arginali e relative scarpate, per formazione ed
approfondimento di cunette, fossi di guardia, canali, per disfacimento di massicciate, per la costruzione di rampe di
accesso, verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel
profilo longitudinale esecutivo, che saranno rilevate in contraddittorio dell'lmpresa all'atto della consegna, salvo la
facolta dell'impresa ed alla Direzione dei Lavori intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle
alla configurazione del terreno.

In base alle sezioni ed al profilo longitudinale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per
tenere in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto, nei tratti di trincea, nelle cunette e dei fossi di guardia, sara pagato col prezzo dello scavo di
sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato s'intende compensato col prezzo relativo alla formazione del
rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il taglio delle piante, 'estirpazione
delle ceppaie, radidi, arbusti, ecc., [o scavo di trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi
distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed
armature, quelli gia ricordati per 'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione dei terreni
per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti di acqua di qualsiasi importanza, ecc., ecc. Negli scavi di
sbancamento s'intende compresa pure la roccia dura da mina in qualunque proporzione.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, 'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e compensati
con il prezzo degli scavi di sbancamento.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e compensati
con il prezzo degli scavi di sbancamento.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idoneo, resta di proprieta dell'Amministrazione appaltante che
ne disporra come riterra opportuno. Il suo trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento, sara a carico
dellimpresa, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.
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I volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verra ricavato in base alla differenza fra il
volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei
lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri

relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al

pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti di estrazione, dei fiumi e

simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione e compattazione dei rilevati costruiti per la formazione della sede stradale e relative

pertinenze,.

Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato e cioé fino al max. h. cm. 30, la

eliminazione dello strato vegetale di radici, erbe, limi e argille contenenti materie organiche che sussistano sul piano di

posa del rilevato stradale medesimo e la gradonatura della scarpata esistente.

Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per 'impianto di opere d'arte, ecc.

Ai sensi degli artt. 19 e 20 precedent, si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come

scavi di fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio

longitudinale, dal fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche
servono per far luogo alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo
coi relativi prezzi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di

sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pit basso del terreno naturale interessante la

fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di

fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato dall'art. 20 e come sopra detto e soltanto al volume

cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre
come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore
scavo e qualunque puntellatura occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo degli scavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra

s'intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura per il suo effettivo

volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati, I'Appaltatore

dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e le spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento,
carico, trasporto e scarico in rilevato, o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie a
rifiuto ed indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per le
formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od
altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome stabilite;

3) della eventuale perdita parziale, od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellature ed armature di qualsiasi
entita, occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di
scavi di sbancamento;

4) di ogni altra spesa, infine, necessaria per la esecuzione completa degli scavi di cui trattasi. Gli scavi e tagli di
scarpate da praticare nej rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno
sempre considerati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla
formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente

in clascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone

successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella zona

stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

Art. 71 - Riempimenti in pietrame e conglomerati
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Riempimento con pietrame a secco.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, fognoli per lo sgrondo delle acque
dai sottofondi, sara valutato al metro cubo per il volume effettivo col prezzo di elenco relativo.

Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe.

Il calcestruzzo per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti in getto in opera, saranno
pagati al metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati, che verra pagato a
parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alla dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando
soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avesse il cateto della loro sezione
trasversale, od al pilt uguale, a dieci centimetri.

| calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori opera, saranno valutati sempre in ragione del loro
effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali o altri
attrezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo
quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a arte il ferro occorrente
per le armature interne dei cementi armati.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi gli stampi di ogni forma, i
casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta, grandi e
piccole per sostenere gli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali, nonché per le volte, anche
le centine.

| tombini tubolari saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario (per fondazione) classe 250 per metro cubo di
impasto.

L'eventuale tubo in calcestruzzo impiegato per la formazione del cunicolo non verra contabilizzato, ma si procedera
alla detrazione del vuoto effettivo (senza percid tenere conto della deduzione dello spessore del tubo), dal volume
complessivo del calcestruzzo. Nel caso di attraversamenti secondari per accessi campestri, ecc., verranno contabilizzati
come sopra esposto.

Art. 72 - Demolizioni di murature

Il prezzo fissato in tariffa per le demolizioni delle murature si applicher al volume effettivo delle murature demolite.
Tale prezzo comprende i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 26 precedente ed in particolare la scelta,
I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

Art. 73 - Acciaio tondo per calcestruzzo

Per la realizzazione dei marciapiedi dovranno essere utilizzate reti di acciaio qualita B450C elettrosaldata in fogli
standard 2,25 x 4,00 m, filo diametro 5 mm. maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670.
| fogli di rete dovranno essere sovrapposti per almeno 20 cm. e fissati tra 'un con l'altro con filo d’acciaio.

Art. 74 - Gabbionate

Le gabbionate saranno misurate geometricamente al metro cubo in base al loro volume effettivo, risuitante a
riempimento avvenuto nel gabbione.

Nel relativo prezzo di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei gabbioni, del filo per
le legature, della fornitura a pi¢ d'opera del pietrame, di tutte le operazioni necessarie per il riempimento, come la
sistemazione di eventuali tiranti, ecc., della posa in opera del pietrame, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il
lavoro completo in opera a perfetta regola d'arte.

Art. 75 - Rialzamento e sistemazione di aiuole

Il rialzamento e la sistemazione delle aiuole verra valutato a metro di terra vegetale o altro materiale idoneo misurato
preventivamente sui cassoni degli automezzi addetti al trasporto, in base all'altezza di riempimento dei medesimi
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all'atto delle scarico del materiale sul luogo di impiego, non tenendo pertanto in nessun conto dell'eventuale calo peril
costipamento dovuto al viaggio sopralluogo.
In tale luogo € compreso e compensato lo stendimento, la regolarizzazione e la pestonatura.

Art. 76 - Carreggiata

Fondazione in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di cava.

La fondazione con misto di fiume o stabilizzato di cava verra valutata a metro cubo del relativo volume misurato a
costipamento eseguito e con il prezzo di elenco relativo I'"Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri ed
obblighi prescritti nel precedente Articolo 30. La misurazione verra effettuata con il mezzo della livellazione
geometrica collegata a capisaldi facendo la differenza tra le quote del piano cilindrato e rifinito del misto stesso nelle
varie sezioni stabilite dal profilo longitudinale o con misurazione diretta degli spessori in corso d’opera o a lavoro finito
con appositi saggi. :

Conglomerati bituminosi (per strati di base, collegamento, di usura e per risagomature).

Il conglomerato bituminoso sia per strati di base o di collegamento che per risagomature o di usura del piano viabile,
sia che debba essere steso a mano o con finitrice meccanica, verra contabilizzato a peso, determinato in
contraddittorio con I'lmpresa con idonea bascula, per ogni viaggio di materiale salvo se diversamente previsto dal
progetto e stabilito nell’elenco dei prezzi unitari.

Art. 77 - Tubi di cemento-pvc

I tubi di cemento per gli accessi secondari e campestri saranno pagati a metro lineare solo se specificatamente previsto
nell’elenco dei prezzi unitari allorché sara inclusa la fornitura e la posa in opera nonché la sigillatura dei giunti con malta
di cemento. Altrimenti si intendono compresi nel prezzo del calcestruzzo per rinfianco dei tombini tubolari facendone
parte integrante anche per la misurazione degli spessori.

Per il collegamento delle bocche di lupo ai pozzetti presenti sui marciapiedi dovranno essere utilizzati solo tubi in PVC-
U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40° Tubi con classe di rigidita SN 8
KN/m?. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,7.

Art. 78 - Materiali a pié d'opera od in cantiere
Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.
Art. 79 - Mano d'opera

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi comprendono sempre
tutte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per ['Impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.

Art. 80 - Noleggi

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d’opera, il noleggio s'intendera corrisposto esclusivamente per tutto
il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell'Amministrazione e non per il tempo che resteranno a
disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

Art. 81~ Cordonature

I cordoli retti, retti con bocca lupaia, dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, come quelli esistenti (tipo quelli prodotti dalla CMC Srl)
riferiti al tratto realizzato in epoche recenti, posati su sottofondo di calcestruzzo.

Non si accettano cordoli con bocca lupaia realizzati manualmente con smerigliatrice o altri attrezzi.
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Tutti i cordoli contigui devono essere sigillati con cemento sigillante.
Art. 82 - Segnaletica verticale

| segnali stradali dovranno essere per dimensioni, figure e caratteristiche tecniche, conformi a quanto stabilito dal
Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice
della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.). | cartelli dovranno essere certificati secondo quanto previsto dala
Direttiva Prodotti da Costruzione e successivo Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011.

I pali tubolari antirotazione certificati per uso stradale dovranno essere in ferro zincato spessore mm. 2 con tappo in
plastica alla sommita. Il cartello posto pili in basso dovra essere posizionato ad un’altezza non inferjore a 2,20 m.
misurato dalla quota della sede stradale o dal marciapiedefisola spartitraffico nel caso di installazione su
marciapiedefisola spartitraffico. L’altezza dei segnali sara stabilita dalla Polizia Locale.

[ collari, semplici antirotazione o doppi, dovranno essere in ferro zincato. I bulloni dovranno essere tipo CB.25.

[ cartelli e i fissaggi dovranno essere marchiati CE e dovranno prevedere necessariamente una Dichiarazione di
Prestazione (DOP) che indichi il modello e le sue performance.

Il plinto dovra avere dimensioni minime pari a 40x40x40 c¢m.; non si accettano dimensioni inferiori o differenti da
quelle prescritte indipendentemente dal tipo di calcestruzzo utilizzato.

La posa dei nuovi pali dovra essere eseguita prima della stesura del tappeto di usura. E’ vietata la posa dei pali dopo la
stesura del manto d’usura. In caso di installazione dei pali della segnaletica verticale dopo la stesura dello strato di
finitura in conglomerato bituminoso, 'esecutore si impegnera a proprie spese a: scarificare nuovamente Pintero manto
d’usura steso lungo tutta la stradajmarciapiede; posare i pali della segnaletica verticale e successivamente stendere il
tappeto d’usura.

Non si accetta segnali, pali, ecc.. differenti da quelli previsti.

Art. 83 — Massetto per marciapiedi

Il massetto per fondazioni di marciapiedi, in calcestruzzo, dovra avere spessore minimo pari a 10 cm e le seguenti
caratteristiche C12/15 - X0 - S3.

Il sottofondo del marciapiede dovra essere realizzato con calcestruzzo confezionato in betoniera. Non si accettano
calcestruzzi preconfezionati e realizzati in cantiere.

Nel caso in cui 'esecutore dovesse utilizzare calcestruzzi preconfezionati e realizzati in cantiere, si impegna a proprie
spese a rimuovere quanto posato e a realizzarlo interamente con calcestruzzo confezionato in betoniera.
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ALLEGATI

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI IN VIE DIVERSE

ANNO 2020

SCORPORABILI

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE

TABELLA «A» E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 45,
commat)
n. Lavori di Categoria allegato A Importo Incidenza %

D.P.R. n. 207 del 2010

manodopera

Ai sensi dell’articolo 4, ¢

omma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 40%.

1

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI CORSO PAPA GIOVANNI

2

XXHl, VIA F.LLI BANDIERA, VIA AMENDOLA, VIA
PASUBIO E VIALE DEI GELSI

Prevalente 0OG3 | €216.143,90 94,62%
0OS10 €6.791,65 3,14%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€222.935,55

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE -
CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso
TABELLA «B» d’opera - articolo 5
n Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee Importo %
1 OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti .......... €216.143,90 94,62%
2 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa € 6.791,65 3,14%
Parte 1-Totale lavoro A CORPO €222,935,55 97,76%
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA €0,00 0,00%
a) I Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1+ 2) €222.935,55 97,76%
Parte 1- Totale costi per la sicurezza A MISURA
Parte 2 - Totale costi per la sicurezza A CORPO €5.000,00 2,24%
Parte 3 - Totale costi per la sicurezza IN ECONOMIA
b) Costi per attuazione dei piani di sicurezza (parti1+2 + 3) €5.000,00 2,24%
TOTALE DA APPALTARE (somma dia + b) €250.729,10| 100,00%
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